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 Реферат 
 
Дипломный проект по теме «Строительство общеобразовательной 
школы на 1000 мест в микрорайоне Северный г. Красноярска» содержит 195 
страниц текстового документа, 28 таблиц, 12 листов графической части, 40 
иллюстраций, 143 формулы, 71 использованный источник, 5 приложений. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТ, СМЕТА, ЗАТРАТЫ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ОБЪЕКТ, АРХИТЕКТУРА, КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ, РАСЧЁТ, 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 
          Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
проектно-сметной документации на строительство школы и закрепление 
приобретенных теоретических знаний. 
Задачами разработки проекта является: 
-Обоснование строительства школы, его проектирование соблюдением 
строительных, санитарных, противопожарных норм. 
-Проектирование конструкций дома. 
-Сравнение двух вариантов фундаментов и проектирование 
выбранного варианта. 
        - Разработка технологической карты на забивные сваи. 
         - Разработка строительного генерального плана на возведение 
надземной части здания. 
        - Определение продолжительности и стоимости строительства, а также 
анализ востребованности таких объектов по районам города. 
В результате проектирования были произведены расчеты нагрузок на 
плиты перекрытия и покрытия, теплотехнический расчет стен, забивку свай, 
кровлю. Разработана технологическая карта, а также объектный 
строительный генеральный план на период возведения надземной части 
здания. Включены мероприятия по безопасности жизнедеятельности, 
произведен расчет эвакуации людей при пожаре. Представлена локальная 
смета, определение прогнозной сметной стоимости инвестиционно-
строительного проекта на основе НЦС. Была рассчитана экономия затрат на 
материалы и накладные расходы. 
 Из чего можно сделать вывод, что получение наибольшего эффекта с 
наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения 
себестоимости продукции. 
Снижение себестоимости строительно-монтажных работ означает 
экономию овеществленного и живого труда и является важнейшим фактором 
повышения эффективности производства и роста прибыли. 
 Как показывает практика, строительство общественных зданий хоть и 
отличается  по стоимости затрат  от других направлений строительства,  но 
является крайне важным для населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
         Изучение истории развития образования является важнейшей задачей 
современных исследователей. В современном мире образование признается 
важнейшей сферой  развития общества. Сфера образования в 
концентрированном виде отражает все проблемы и изменения, переживаемые 
обществом, и в то же время, определяет будущее развитие всех сфер 
общественной жизни: экономической, политической, социальной и  духовной. 
Динамичное развитие образования важнейшее условие прогрессивного 
движения общества и государства. При этом основным звеном образовательной 
системы, безусловно, является общеобразовательная школа. Именно школьное 
образование включает в себя те базовые знания накопленные человечеством, 
которые необходимы  человеку для успешной социализации в обществе; оно 
является основой  и для получения дальнейшего профессионального 
образования.  
          В постсоветской России в 1990-х гг.  в связи с  радикальным социально-
экономическим реформированием происходили коренные изменения и в системе 
образования, в том числе и в общеобразовательной школе. Она стала объектом 
многочисленных экспериментов. В течение всего десятилетия и по сей день, 
ведется разработка реформы образования. Поэтому необходим анализ опыта 
реформирования школы в предыдущие годы для того, чтобы избежать ошибок и 
взять на вооружение наиболее удачные эксперименты и достижения. В наше 
время необходимы общеобразовательные школы, которые будут отвечать 
общепринятым международным стандартам и являться новым прототипом 
общеобразовательных учреждений, которые должны быть оснащены новым 
школьным инвентарем, компьютерными классами, спортивными площадками и 
стадионами, а так же школьными лабораториями и большими библиотеками с 
научной и художественной литературой. При развитии общества поднимаются и 
требования к уровню образования, которое ждѐт школу отвечающую  всем 
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нормам, будет являться фундаментом образования для современных детей, 
становлением личности и послужит хорошим началом их пути во взрослую 
жизнь для нахождения достойного места в ячейке современного общества. 
     Одним из вариантов такого объекта образования является данный дипломный 
проект «Общеобразовательная средняя школа на 1000 учащихся в микрорайоне 
Северный г. Красноярска».  
         Цeль диплoмнoгo прoeктирования- разработка проектно- сметной 
документации на строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в 
микрорайоне Северный г. Красноярска. 
         Здание состоит из трѐх трѐхэтажных корпусов (I, II,III ступени обучения), 
объединѐнных между собой 2-х- 3-х этажным корпусом, включающим в себя 
библиотеку, столовую, актовый зал, классы информатики, хореографии и 
студию, спортивные  залы  размером 9×18 м и  спортивный зал размером 18×30 
м. Под учебными корпусами расположен подвал, где расположены технические 
помещения, стрелковый тир с огневой зоной 25м, тренажѐрный зал, кладовые.         
Под объединяющим корпусом расположено техническое подполье для 
прокладки инженерных коммуникаций. Помещения I ступени обучения 
выделены в самостоятельный блок. Учебные блоки II и III ступеней имеют по 2 
лестничные клетки и самостоятельный выход. Столовая запроектирована на 
полуфабрикатах, Все помещения без естественного освещения имеют 
фрамужное остекление. 
         Задачами разработки проекта является: 
          - Обоснование строительства школы, ее проектирование с соблюдением 
строительных, санитарных, противопожарных норм. 
          - Проектирование конструкций. 
           - Сравнение двух вариантов фундаментов и проектирование выбранного 
варианта. 
          - Разработка технологической карты на забивные сваи. 
          - Разработка строительного генерального плана на возведение надземной 
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части здания. 
          - Определение продолжительности и стоимости строительства, а также 
анализ востребованности таких объектов по районам города. 
          В ходе проектирования используются такие прграмные комплексы и 
программы как Mikrosoft Office, SKAD, AutoCAD, ГрандСмета.  
     Население города неуклонно растѐт, увеличивается рождаемость, а в новых 
микрорайонах города отсутствие таковых объектов, в силу опережения 
жилищного строительства по сравнению с объектами соцкультбыта, доказывает 
актуальность строительства школы в микрорайоне Северный, а вместе с этим и 
актуальность выбранной темы дипломного проекта..   
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1 Социально- экономическое обоснование выбора темы дипломного 
проекта 
 
Город Красноярск является административным центром Красноярского 
края, крупнейшим экономическим и культурным центром Центральной и 
Восточной Сибири. Занимает площадь 348 км². Численность населения города, 
на начало 2017 года, составляет 1 066,92 тысяч человек. Средняя плотность 
населения составляет 3,07 тысяч человек на 1км². 
 
 
Рисунок 1.1 - Динамика численности населения г. Красноярска 
 
Любой город развивается неравномерно. В течение времени одни его 
территории развиваются более интенсивно, пользуются наибольшим 
предпочтением среди горожан для жизни, работы, получения различного рода 
услуг, в том числе образовательных. Другие, наоборот, используются 
периодически и не являются местами притяжения населения. По этой причине 
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"загрузка" школьных учреждений различается в зависимости от места их 
расположения в городе. 
В связи с этим, постоянно возникают вопросы о наличии или отсутствии 
необходимости размещения и строительства муниципальных образовательных 
учреждений, с учетом факторов, которые оказывают влияние на существующую 
сеть образовательных учреждений и перспективы ее развития. 
К таким факторам относятся: демографический состав и динамика 
изменения численности населения города и его отдельных территорий, 
внутренняя миграция населения, преобразование городской среды, транспортно-
ориентированный уклад городской жизни, бюджетная обеспеченность 
содержания образовательной сети и другие. 
В городе 137 школ 5 типов (общеобразовательное учреждение, 
общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение, 
общеобразовательная школа-интернат, общеобразовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и 9 видов: 
 - начальная школа-детский сад - 4 учреждения; 
 - прогимназия - 3 учреждения; 
 - начальная школа - 3; 
 - средняя общеобразовательная школа - 83; 
 - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов - 18; 
 - гимназия - 13; 
 - лицей - 11; 
 - общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования -1; 
 - детский дом-школа - 1. 
В школах всех типов и видов обучается 83320 детей. 
Красноярск административно разделѐн на 7 районов. Анализ расчетов по 
площади и средней плотности населения по районам города Красноярска 
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показывает, что самым крупным по территории и многочисленным районом 
является Советский 349,59 тысяч человек, это 33% от общей численности 
населения города Красноярска. Центральный район в рейтинге этих показателей 
занимает последнее седьмое место, 81,2 тысяч человек. В таблице 1 
представлена структура средней плотности населения по районам города 
Красноярска. 
 
 
Рисунок 2.1 – Численность населения по районам города Красноярска на начало 
2017 года 
 
 В связи с тем, что в Советском и Октябрьском районах города 
Красноярска ведется интенсивное жилищное строительство, есть острая 
необходимость обеспечения ученическими местами в жилом массиве 
«Аэропорт» (в настоящее время обеспеченность составляет 52% - это один из 
самых низких показателей по городу). В связи с обучением большого количества 
учащихся во вторую смену, от родителей поступают жалобы на позднее 
окончание занятий. 
 Для улучшения ситуации по обеспеченности ученическими местами в 
строящихся микрорайонах города в плане социально-экономического развития  
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Рисунок 3.1 - Схема местоположения школы 
   
города  Красноярска до 2017 года предусмотрено строительство трех школ 
по 1000 мест: 
- общеобразовательной школы в VII мкрн. Северный на 1000 мест; 
- общеобразовательной школы в мкрн. Ботанический на 1000 мест; 
- общеобразовательной школы во II мкрн. «Аэропорт» г. Красноярска на 
1000 мест, являющейся темой дипломного проекта. Схема местоположения 
школы показана на рисунке 3.1. 
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             2 Характеристика объекта в границах проекта 
 
               2.1 Характеристика географического и природно-климатического   
положения 
 
       Место строительства – город Красноярск. Строительно-климатический 
район 1В (рис. 7).  
      Особых условий не имеется. Расчетная температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 400С. Расчетная максимальная 
температура воздуха наиболее жаркого месяца июля составляет 18,70С. 
     Продолжительность отопительного периода ZОТ.ПЕР.=234 сут. Средняя 
температура наружного воздуха за отопительный период tОТ.ПЕР.= -7,1 0С. 
     Повторяемость направлений ветра в таблице 2.  
 
Таблица 1 - Повторяемость направлений ветра для января и июля 
Румбы С С
В 
В Ю
В 
Ю Ю
З 
З С
З 
Повторяемос
ть, % 
1 1 2 1 1
5 
6
4 
1
5 
1 
      
Румбы С С
В 
В Ю
В 
Ю Ю
З 
З С
З 
Повторяемос
ть, % 
4 9 1
0 
3 1
1 
4
1 
1
6 
6 
 
 
   На рисунке 1.2 представлена роза ветров. 
 
   По снеговой нагрузке г. Красноярск относится к IV району.   По ветровой 
нагрузке III район. Нормативный скоростной напор ветра W =38кгс/м2= 0,38 
кПа.  
   Преобладающее направление ветра по скоростному напору и повто-
ряемости - западное. 
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                                          а)                                                 б)                                  
а – январь; б - июль 
Рисунок 1.2 - Роза ветров 
 
 Эксплуатационные характеристики здания: 
               - Здание по капитальности относится ко II классу 
               - Уровень ответственности здания  - II  
               - Степень огнестойкости - II  
               - Зона влажности – нормальная (рисунок 3.2) 
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2.2 Характеристика существующего состояния строительной 
площадки 
 
    Строительство объекта ведѐтся в стеснѐнных условиях, ограничивающих 
рабочую зону используемых машин и механизмов или обуславливающие не 
производимые действия или манѐвры; создающие неудобства 
транспортирования, хранения и подачи строительных материалов и 
конструкций. 
 
 
Рисунок 2.2 -  Схематическая карта климатического районирования для 
строительства 
 
         Общеобразовательная школа  является частью градостроительного 
ансамбля общественного центра II мкр. «АЭРОПОРТ» г. Красноярска. Ансамбль 
формируется вокруг небольшой круглой площадки из трѐх 10-ти этажных домов 
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с единой координатной точкой разбивки, являющейся центром круга. Оси всех 
развѐрнуты к красной линии под углом 45°. 
 
Рисунок 3.2- Карта зон влажности 
 
          На рисунке 2.2 представлена схематическая карта климатического 
районирования для строительства, на рисунке 3.2- карта зон влажности. 
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 4  Расчётно-конструктивный раздел 
 
  4.1 Сбор нагрузок на здание 
 
 Конструктивное решение здания: 
количество этажей – 3; 
высота этажа – 3.3м и 4.2м; 
сетка колонн 6×6м; 
сечение ригеля 40×45см; 
сечение колонны 40×40см. 
 Состав кровли:  
террасные плиты (δ=1,5см; p =1600 кг/м3 ); 
ц/п стяжка  (δ=2,5см; p =1800 кг/м3); 
теплоизоляция «Теплоруф Н» (δ=10см; p =95 кг/м3); 
теплоизоляция «Теплоруф В»  (δ=8см;  p =180 кг/м3); 
ц/п стяжка  (δ=2,5см; p =1800 кг/м3); 
ж /б плита   (δ=22см; p =2500 кг/м3). 
 Состав пола:   
рубероид 1 сл. (δ =0, 55см; p =600 кг/м3); 
цементно-песчаная стяжка (δ =2см; p =1800 кг/м3);  
дощатый настил (δ =2.5 см; p =500кг/м3); 
линолеум  (δ =0,003м; p =1600кг/м3).  
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     Таблица 7 - Сбор нагрузок от перекрытия и покрытия 
 Назначение 
Норма-
тивная нагрузка 
Н/м2 
γf 
Рас-
чѐтная γf 
1 2 3 4 
Покрытие 
Ж/б плита   (δ=0,11м; 
p =2500кг/м3) 
2750 1,1 3025 
Ц/п стяжка  (δ=0,025м;p 
=1800 кг/м3) 
450 1.3 585 
Теплоизоляция «Тепло-
руф В» (δ=0,08м; p =180 кг/м3) 
144 1.2 173 
Ц/п стяжка  (δ=0,025м; p 
=1800 кг/м3) 
450 1.3 585 
Теплоизоляция «Тепло-
руф Н» (δ=0,1м; p =95 кг/м3) 
95 1,2 114 
Террасные плиты 
(δ=0,015м; p =1600 кг/м3 ); 
240 1.3 312 
Постоянная 4129  4794 
Временная (снег) 1800 1.4 2520 
Полная 5929  7314 
Перекрытие 
Постоянная 
 Собственный вес плиты  
2750 
 
1,1 
 
3025 
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Собственный вес пола:    
Рубероид 1 сл. (δ =0,055м; 
p =600 кг/м3) 
 
330 
 
1,2 
 
396 
Цементно-песчаная стяж-
ка (δ =0,02м; p =1800 кг/м3); 
 
360 
 
1.3 
 
468 
Досчатый настил (δ 
=0,025; p =500кг/м3); 
 
125 
 
1,3 
 
163 
Линолеум  (δ =0,003м; p 
=1600кг/м3). 
 
48 
 
1,2 
 
58 
ИТОГО: 3613  4110 
Временная 
Временная эксплуатаци-
онная нагрузка 
2000 1,2 2400 
В том числе:    
Длительная (по зданию) 1700 1,2 2040 
кратковременная 300 1,2 360 
ИТОГО: 2000  2400 
Полная нагрузка 5613  6510 
       
 Нагрузка на 1 погонный метр покрытия определяется по формуле:   
  
q= q
p∙b=7314∙1.2 = 8777 Н/м                                                                      (4.1) 
 
 Перекрытия  определяется по формуле:    
 
           q= q
p∙b=6510∙1,3 = 8463Н/м                                                                      (4.2)  
 
 Нагрузка на 1 погонный метр ригеля: 
 Покрытие  определяется по формуле:    
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           q= q
p∙l = 7314∙6 = 43884 Н/м                                                                       (4.3) 
 Перекрытие определяется по формуле:   
  
           q= q
p∙l = 6510∙6 = 39060 Н/м                                                                       (4.4)  
                                         
 Нагрузка на колонну  определяется по формуле:     
 
 Агр= 6∙6 = 36 м
2 
                                                                                           (4.5) 
 
 Покрытие  определяется по формуле:     
 
           N= q
p∙ Агр = 7314∙36 = 263304 Н                                                                 (4.6) 
 
 Перекрытие определяется по формуле:    
 
          N= q
p∙ Агр = 6510∙36 = 234360 Н                                                                  (4.7)  
 
 Нагрузка на фундамент (не включая собственный вес): 
qригеля = 0.4∙0.45∙6∙2500∙10∙1.1= 29700 
qколонн = 0.4∙0.4∙3.43∙2500∙10∙1.1 = 15092 
qколонн = 0.4∙0.4∙4,04∙2500∙10∙1.1 = 17776 
 
Таблица 8 - Сбор нагрузок на здание в целом 
Этаж длительные 
Кратковремен-
ные 
Полная 
3 
 
4794∙36+29700+17776= 
=220060 
2520∙36 = 90720 310780 
2 
220060+4110∙36+29700+ 
+17776 = 415496 
90720+2400∙36= 
=177120 
592616 
1 
415496+4110∙36+29700+ 
+17776 = 610932 
177120+2400∙36= 
=263520 
874452 
Подвал 
610932+4110∙36+29700+ 
+17776 = 806368 
263520+2400∙36= 
=349920 
1156288 
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4.2  Расчёт многопустотной плиты 
 
 Расчетный пролет плиты перекрытия принимается в соответствии со спо-
собом опирания плиты на ригель. При опирании плиты на ригель поверху рас-
четный пролет определяется по формуле:    
 
         мм,                                                                          (4.8) 
 
где  l=6000мм – шаг колонн; b=400мм – ширина ригеля. 
Расчетная ширина плиты определяется по формуле: 
      
         мм,                                                                                         (4.9)  
где B=1500мм – номинальный размер плиты перекрытия. 
 Высота сечения многопустотной плиты (6 круглых пустот диаметром 
d=15940мм)  определяется по формуле:    
 
          см,                                                                                    (4.10) 
 
(принимаем 22см); рабочая высота сечения определяется по формуле:    
   
         см,  где                                                                       (4.11) 
 
  (а=3 см – величина защитного слоя бетона); толщина верхней и нижней 
полок определяется по формуле:    
        см.                                                                         (4.12) 
Ширина ребер: средних – 4см; крайних – 6 см. 
400
6000 5800
2 2
n
b
l l    
40 1460ПB B  
1 580
20
30 30
nh l  
0 22 3 19h h a    
( ) 0,5 (22 14) 0,5 4h d   
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 Расчетное сечение по предельным состояниям первой группы – тавровое. 
Расчетная толщина сжатой полки таврового сечения : см; отношение
; ширина полки см;  
расчетная ширина ребра определяется по формуле:  
   
         см,                                                                         (4.13) 
 
где n = 8шт. – количество пустот в плите. 
 Расчетное сечение по предельным состояниям второй группы – двутавро-
вое. При этом круглое очертание пустот заменяется эквивалентным квадратным 
с длиной стороны определяется по формуле:   
  
 см.                                                                           (4.14) 
 
 Толщина полок эквивалентного сечения определяется по формуле:  
   
          
' *( ) 0.5) (22 12.6) 0.5 4.7h f hf h h см                                                 (4.15)   
  
 Ширина ребра составляет определяется по формуле:    
 
          см.                                                                (4.16) 
 
 пустот определяется по формуле:    
 
          см.                                                                    (4.17) 
 
 
 
/ 4h f 
/ 4
0,2 0,10
20
h f
l
  / 146Пb f B 
146 8 14 34Пb B n d    
* 0,9 0,9 14 12,6h d  
* 146 8 12,6 45,2Пb B nxh    
/* 146 45,2 100,8b b f b    
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  Таблица 9- Сбор нагрузок на плиту перекрытия 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, p, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf, СНиП 
2.01.07-85*, табл.1 
Расчетная 
нагрузка, p·γf,, 
кН/м2 
1 2 3 4 
Постоянная 
Собственный вес плиты 2,75 1,1 3,025 
Собственный вес пола: 
Рубероид 1 сл. (δ=0,0055м; 
ρ=600 кг/м3); 
0,055*6=0,33 1,2 0,396 
Цементно-песчаная стяжка (δ 
=0,02м; 
ρ =1800 кг/м3); 
0,02*18=0,36 1.3 0,468 
Досчатый настил (δ =0,025м; 
ρ =500кг/м3); 
0,25*5=0,125 
 
 
1,3 
 
0,163 
 
Линолеум  (δ =0,003м; ρ 
=1600кг/м3). 
 
0,03*16= 
0,048 
1,2 0,58 
ИТОГО: gn= 3,613  g=4,110 
Временная 
Временная эксплуатационная 
нагрузка 
2 1,2 2,4 
В том числе: 
кратковременная 1,7 1,2 2,04 
Длительная (по зданию) 0,3 1,2 0,36 
ИТОГО: pn=2  p=2,4 
Полная нагрузка gn + pn =5,613  g +p=6,510 
 
 На 1м длины панели шириной 150 см действуют следующие нагрузки, 
Кн/м: 
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  кратковременная нормативная определяется по формуле:    
 
         np =0.95×1.7×1.5=2.42кН/м                                                                              (4.18)   
                                                    
 кратковременная расчетная определяется по формуле:    
 
         p=0.95×2,04×1.5=2,91кН/м                                                                           (4.19) 
 
 Итого нормативная определяется по формуле:   
  
         
5.613 /n nq p кН м                                                                              (4.20) 
 
 Итого расчетная  определяется по формуле:      
    
         
6.510 /q p кН м 
                                                                                (4.21) 
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           4.2.1 Определение внутренних усилий 
 
Расчѐтный  изгибающий момент от полной нагрузки определяется по фор-
муле:    
 
          ;                                                                                                     (4.22)  
  
 где    
        
                                                                                            (4.23)   
 
         
26.51 5.85
27.85
8
M кН м

  
                                                                       (4.24)   
              
 Расчетный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки (для рас-
чета прогибов и трещиностойкости) при γf: определяется по формуле:    
 
          
2 2
0 5.613 5.85 24.01
8 8
n nq lM кН м

   
                                                       (4.25) 
 
 То же, от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок 
определяется по формуле:    
 
          кН м;                                                                       (4.26) 
 
 То же, от нормативной кратковременной нагрузки определяется по форму-
ле:    
2
8
oq lM 
0.2 0.1
6 5.85
2 2
ol м   
23,6 5.85
15,4
8
idM  
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22.4 5.85
10.27
8
cdM кН м

  
                                                                  (4.27) 
 
 Максимальная поперечная сила на опоре от расчетной нагрузки  определя-
ется по формуле:    
 
           
0 6.51 5.85 19.04
2 2
ql
Q кН

  
                                                                     (4.28) 
 
 То же от нормативной нагрузки определяется по формуле:    
 
5.613 5.85
16.42
2
Q кН

 
                                                                          (4.29) 
 
          кН                                                                             (4.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,6 5.85
10,5
2
idQ

 
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      4.2.2 Назначение материалов бетона и арматуры 
 
 Для расчета и конструирования плиты перекрытия принимаются следую-
щие материалы. 
 Бетон тяжелый класса В30: 
  МПа; МПа; МПа; МПа.γb2 =0.9 ;  
продольную арматуру - из стали класса А-II, Rs=280 МПа; 
 поперечную арматуру - из стали класса А-I, Rs=225 МПа и Rsw=175 МПа; 
 армирование - сварными сетками и каркасами; 
 сварные сетки в верхней и нижней полках панели - из проволоки класса Вр-
I, Rs=360 МПа при d=5мм и Rs=365 Мпа при d=4 мм. 
 Панель рассчитываем как балку прямоугольного сечения с заданными раз-
мерами bxh=150х22 см.(где b- номинальная ширина;h-высота панели) 
 Проектируем панель восьмипустотной. В расчете поперечное сечение пу-
стотной панели приводим к эквивалентному двутавровому сечению. Заменяем 
площади и того же момента инерции. 
 Вычисляем по формуле:    
 
           h1=0.9d=0.9*15.9=14.3см.                                                                          (4.31) 
 
           hf=h
`
f=(h-h1)/2=(22-14.3)/2=3.85≈3.8см.                                                    (4.32) 
 
 приведенная толщина ребер определяется по формуле:    
 
           b=146-6*14,3=60,2 см,  где                                                                        (4.33)  
 
(расчетная ширина сжатой полки b`f=146см.) 
 
 
17.0bR  1.2btR  1,6btnR 
432.5 10bE  
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4.2.3  Расчет по прочности нормальных сечений 
 
 Предварительно проверяем высоту сечения панели перекрытия из обеспе-
чения прочности при соблюдения необходимости жесткости по формуле: 
 
0
5
18 585 280 2 3.613 2
23.03 23
2.1 10 5.613
n n
s n
s
cl g p
h R см см
E q
     
     
  ,                (4.34) 
 
 
   где   qn=gn+pn=5,613 кН.                                                                                      (4.35) 
 
 Принятая высота сечения h=22 см достаточна. Отношение 
hf/h=3,8/22=0,173>0,1; в расчет вводим всю ширин полки bf=117см 
 
 
0 2 2
2 0
2785000
0.03
17 0.9 146 19 (100)b b f
M
A
R b h
  
  
,  где                                        (4.36) 
 
 ho=h-a=22-3=19 см. 
 По табл.2.12 находим ξ=0,03 η=0,985.  
 Высота сжатой зоны определяется по формуле:    
 
 x= ξho=0.03*19=0.57 см<hf=3.8                                                                  (4.37) 
 
 нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки. 
 Площадь сечения продольной арматуры определяется по формуле:    
 
2
0
0
2785000
5.32
19 0.985 280(100)s
M
A см
h R
  
                                                    (4.38) 
 
предварительно принимаем:  
6Ø12 А-II  As=6,79см
2
 ,  а та  кже учитываем сетку C-I 
  
(ГОСТ 8478-81), стержни диаметром 10мм распределяем по 2 в крайних 
рѐбрах и 2 в одном среднем ребре. 
 
 
4 200 25
1440 5950
5 200 20
Вр I
Вр I
 

 
  
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ 
4.2.1 Расчёт по прочности наклонных сечений 
 
 Проверяем условие необходимости постановки поперечной арматуры для 
многопустотных панелей  . 
 Вычисляем проекцию наклонного сечения по формуле:    
 
                                                      (4.39)  
 
                                           
                                        (4.40) 
                                                                                                                              
, ввиду отсутствия усилий обжатия: 
 
     
                                                                                                                       (4.41) 
 
 В расчѐтном наклонном сечении: 
                                                                                                      (4.42) 
 
 Следовательно: 
 
          
5
0/(0.5 ) 54.9 10 /(0.5 19040) 577 2 2 19 38bc B Q см h см              (4.43) 
 
 
Принимаем  С=38см, тогда: 
 
max 14Q кН
2
2 0(1 ) / /b f n bt b b bс R bh Q B Q     
' '
0
(3 ) 3 3.8 3.8
7 0.75 7 0.75 0.21 0.5
60.2 19
f f
f
h h
bh

 
    

0n 
2 2 5
2 0(1 ) 2(1 0.21)1.2 0.9 60.2 19 (100) 54.9 10b b f n btB R bh Н см            
/ 2b swQ Q Q 
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                                                  (4.44) 
 
 
 Следовательно, поперечная арматура по расчѐту не требуется. 
 Поперечную арматуру предусматриваем из конструктивных условий, рас-
полагая еѐ с шагом: 
 
 
 ,                                                                              (4.45) 
 
а также   
 Назначаем поперечные стержни диаметром 6мм класса А-I через 10см у 
опор на участках длиной 1/4 пролѐта. В средней 1/2 части панели для связи про-
дольных стержней каркаса по конструктивным соображениям ставим попереч-
ные стержни через 0.5м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/ 54.9 10 /38 144 14b bQ B с кН Q кН    
/ 2 22/ 2 11s h см  
15s см
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4.2.2 Определение прогибов 
 
Момент в середине пролѐта от полной нормативной  нагрузки 
24.01nM кН м  ;  
от постоянной и длительной нагрузок; 
15.4idM кН м   
от кратковременной нагрузки  . 10,27cdM кН м   
 Определим прогиб панели приближенным методом, используя значения 
. 
 Для этого предварительно вычислим по формуле:   
  
                                                                      (4.46) 
 
  
5
0
6.79 2.1 10
0.038
60.2 19 32500
s s
b
A E
bh E

 
  
                                                              (4.47) 
 
 Находим , при  и арматуре класса A-II.  
 Общая оценка деформативности панели:    
 
          ,                                                                                        (4.48) 
 
так как  , второй член левой части неравенства ввиду 
малости не учитываем и оцениваем по условию : 
 
                                                                                    (4.49) 
 
 
lim
' '
'
0
( ) (146 60.2)3.8
0.29;
60.2 19
f fb b h
bh
 
 
   

lim 28  0.15 
0 0 lim/ 18 /l h h l  
0/ 585/19 31 10l h  
0 lim/l h 
0 lim/ 31 28l h  
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Условие не удовлетворяется, требуется расчѐт прогибов. 
 Прогиб в середине пролѐта панели от постоянных и длительных нагрузок 
определяется по формуле:    
 
                                                                           (4.50) 
 
                
.                                                                                                                                (4.51) 
 
Здесь коэффициенты и  в зависимости от  и 
для двутавровых сечений. 
 Вычисляем прогиб  следующим образом  по формуле:    
 
                                                                      (4.52) 
 
Это меньше  для элементов перекрытий с плоским потолком при 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2
max
5 1
/ 5.85
48
c
c
f Sl r
r
 
2 2
2 , 5 1
2 5 2
0 1
1 1 1 1540000 0.22 60.2 22 1.8(100)
2 10
2.1 10 (100)4.71 19 0.53
ld ld bt ser
c s s ld
M bh R
см
r E A h


 
   
     
 
1 0,53ld  2 0,22ld  0.15 
' 0,03 
f
2 5
max (5/ 48)585 2 10 0.71f см
   
lim 3f 
6 7.5l  
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4.2.3 Расчёт панели по раскрытию трещин 
 
 Панель перекрытия относится к третьей категории трещиностойкости как 
элемент, эксплуатируемый в закрытом помещении и армированный стержнями 
из стали класса А-II. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин  
0.4arcа мм  и  2
0.3arcа мм . 
 Для элементов третьей категории трещиностойкости, рассчитываемых по 
раскрытию трещин, нормальных к продольной оси, при действии кратковремен-
ных и длительных нагрузок должно соблюдаться условие: 
 
  1 2 3 ,max,arc arc arc arc arc
а а а а а  
                                                           (4.53) 
 
 Ширина раскрытия трещин определяется по формуле:    
 
  
320(3.5 100 ) ;sarc l
s
а d
E


   
                                                         (4.54) 
 
 Для вычисления arc
а
 используем данные и величины полученные при 
определении прогибов: 
1   - как для изгибаемых элементов; 
1   - для стержневой арматуры периодического профиля; 
1.6d   - по расчѐту; 
52.1 10sE МПа   - для стали класса А-II; 
1а  , так как 2 3 0.2 / 0.2 22 4.4a см h см    ; 
1l   - при кратковременных нагрузках и 1.6 15l   - при  постоянных 
и длительных нагрузках определяется по формуле:    
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           0
6.79
0.006 0.02
60.2 19
sA
bh
    

,                                                       (4.55) 
 
Принимаем 0.006  , тогда 1.6 15 0.006 1.54l     ; 
           1
/ /s s sM A z M W   .                                                                           (4.56) 
 
 Определяем 1
z
 по формуле:    
          
 
' ' 2
0
1 0 '
/
1
2
f f
f
h h
z h
 
 
 
  
   ,                                                                         (4.57) 
 
' 0.55f  ; 
'
0/ 3.8/ 22 0.173;fh h   0 19h см ; находим 

 по формуле:    
 
1
;
1 5
1.8
10

 


 

                                                                                (4.58) 
 
           
   ' ' 01 / 2 0.55 1 3.8/ 2 19 0.495.f fh h                                           (4.59) 
 
 Значения   от действия всей нормативной нагрузки определяется по фор-
муле:    
 
          
2 2
, 0
2401000
0.02;
22(100)146 19
n
b ser
M
R bh
   

                                                         (4.60) 
 
 То же, от действия постоянной и длительной нагрузки определяется по 
формуле:    
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2 2
, 0
1540000
0.013;
22(100)146 19
ld
b ser
M
R bh
   

                                                       (4.61) 
 
          
5
0
6.79 2.1 10
0.038.
60.2 19 32500
s s
b
A E
bh E

 
  
 
                                                      (4.62) 
 
 Вычисляем 

при кратковременном действии всей нагрузки по формуле:  
   
          
'1 0.181 0.173
1 5(0.02 0.495)
1.8
10 0.027
fh    

                                           (4.63) 
 
Продолжаем расчѐт как тавровых сечений. 
 Значение 1
z
 определяется по формуле:   
  
          
2
1
0.55 0.173 0.181
19 1 18.83
2(0.55 0.181)
z см
  
   
  .                                             (4.64) 
 
 Упругопластический момент сопротивления бетонного таврового сечения 
после образования трещин определяется по формуле:    
 
          
3
1 6.79 18.83 128s sW A z см    .                                                              (4.65) 
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4.2.6  Расчёт по длительному раскрытию трещин 
 
Напряжение в растянутой арматуре при действии постоянных и длитель-
ных нагрузок определяется по формуле:    
 
 
5 2
2 / 15.4 10 / 220 7455 / 74,55s ld sM W Н см МПа                          (4.66) 
 
 Ширина раскрытия трещины от действия постоянной и длительной нагру-
зок при 1.3l   определяется по формуле:    
 
  
3
3 ,max5
74.55
1 1 1.3 20(3.5 100 0.02) 16 1 0,035 0.3 ;
2.1 10
crc crca мм a мм        
                
.                                                                                                                                (4.67)   
 
Условие удовлетворяется. 
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4.2.7 Расчёт по кратковременному раскрытию трещин 
 
 
24.01 ; 15.4 ;n ldM кН м M кН м    определяем crc
a
: 
 Напряжение в растянутой арматуре при совместных действиях всех норма-
тивных нагрузок определяется по формуле:    
 
  
5 2
1 / 24.01 10 / 220 10914 / 109.14
n
s sM W Н см МПа                 (4.68) 
 
 Приращение напряжения от кратковременного увеличения нагрузки от 
длительно действующей до еѐ полной величины  определяется по формуле:   
  
   1 2
109.14 74.55 34.59s s s МПа                                           (4.69) 
 
 Соответствующее приращение ширины раскрытия трещин при 
1l  бу-
дет определяться по формуле:   
  
  
3
1 2 5
34.59
1 1 1 20(3.5 100 0.02) 16 1 0.013
2.1 10
crc crc crca a a мм            
       .    .  
.                                                                                                                                (4.70) 
 
 Ширина раскрытия трещины при совместном действии всех нагрузок 
1,max0.013 0.035 0.048 0.4crc crca мм a мм    , т.е. условие удовлетворяется. 
5
3
1 5
24.01 10
1 1 1 20(3.5 100 0.02) 16 1 0,04 ;
220 2.1 10 (100)
crca мм

       
   
5
3
2 5
15.4 10
1 1 1 20(3.5 100 0.02) 16 1 0,025 ;
220 2.1 10 (100)
crca мм

       
   
5
3
3 25
15.4 10
1 1 1.3 20(3.5 100 0.02) 16 1 0,035 0.3 ;
220 2.1 10 (100)
crc crca мм a мм

        
   
1 2 3 1,max0.04 0.025 0.035 0.05 0.1 0.4arc arc arc arc arcа а а а мм а мм          
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4.2.8 Проверка по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси 
 
 Ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента и ар-
мированных поперечной арматурой определяем по СНиП  2.03.01-84: 
 
  0
0.6
;
0.15 (1 2 )
s
arc l
s b
d
а
d
E E
h
 


 


 
 
                                                               (4.71) 
 
где l

- коэффициент, равный 1.0 при учѐте кратковременных нагрузок, вклю-
чая постоянные и длительные нагрузки непродолжительного действия, и 1.5 для 
тяжелого бетона естественной влажности при учѐте постоянных и длительных 
нагрузок продолжительного действия; 1.4   - для гладкой проволочной арма-
туры; 
6d A I     - диаметр поперечных стержней (хомутов)  определяется по 
формуле:    
 
           
5 4/ 2.1 10 /3.25 10 6.46;s bE E                                                     (4.72) 
 
 
 
/( ) 0.85/(60.2 10) 0.0014sA bs                                                      (4.73) 
 
 (здесь s
A   - площадь сечения поперечных стержней; в трѐх каркасах 
предусмотрено 
23 6 , 3 0.283 0.85sA I A см     ). 
 Напряжение в поперечных стержнях (хомутах) определяется по формуле: 
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1
,
0
b
s s ser
s
Q Q
s R
A h




 
,                                                                                    (4.74) 
 
 
2 2 3
1 4 , 00.8 (1 ) / 0.8 1.5 1 1.8 (100) 60.2 19 /38 124 10b b n bt serQ R bh с H           
.                                                                                                                                 (4.75) 
 
здесь 0
0; 2 2 19 38 ;n c h см       
 
 
         
11230 124000
10 0
0,85 19
s


                                                                         (4.76) 
 
Так как s

 по расчѐту величина отрицательная, то раскрытия трещин, 
наклонных к продольной оси, не будет. 
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4.2.9 Проверка панели на монтажные нагрузки 
 
 Панель имеет 4 монтажные петли из стали класса А-I, расположенные на 
расстоянии 70 см от концов панели. С учѐтом коэффициента динамичности 
1.4d  расчѐтная нагрузка от собственного веса панели определяется по форму-
ле:    
 
          
1.4 1.1 2750 1.49 6310 /d fq gb Н м                                                 (4.77) 
               
 Отрицательный изгибающий момент консольной части панели определяет-
ся по формуле:   
  
 
2 2
1 / 2 6310 0.7 3092 .M ql Н м                                                         (4.78) 
 
 Этот момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. 
Полагая, что 1 0
0.9 ,z h
требуемая площадь указанной арматуры составляет: 
 
             
2
1
309200
0.65
0.9 19 280(100)
s
s
M
A см
z R
  
  ,                                                     (4.79) 
 
что значительно меньше принятой конструктивно арматуры 
23 10 , 2.36 .sA II A см    
 При подъѐме панели вес еѐ может быть передан на 2 петли. Тогда усилие 
на одну петлю составляет: 
 
 / 2 6310 5.97 / 2 18836 .N ql Н                                                            (4.80) 
 
Площадь сечения арматуры петли: 
          
  2/ 18836/ 210(100) 0.897 ;s sA N R см                                               (4.81) 
 
Принимаем конструктивно стержни диаметром  12мм, 
21.13sA см . 
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5  Основания и фундаменты 
 
5.1 Проектирование свайного фундамента 
 
      Абсолютная отметка 0.000 здания принята 196,10м; 
Несущими конструкциями являются железобетонные колонны; 
Отметка базы колонн -3,550; 
      Инженерно-геологические условия площадки под строительство общеоб-
разовательной школы представлены виде инженерно геологической колон-
ки(рисунок 11). 
Фундамент проектируется для наиболее загруженной центральной колон-
ны поперечника ( ось «28» здания). 
 Грунтовые условия: 
 верхний слой – насыпной грунт с отметки 195.20м на глубину 1.1м; 
 супеси с отметки 195.0м на глубину 2.8м; 
 суглинки с отметки 192.2м на глубину 2м; 
 супеси с отметки 190.2м на глубину 0.5м; 
 суглинки с отметки  189.70м на глубину 2.3м; 
 супеси с отметки 187.40м на глубину 3.0м; 
 суглинки с отметки 184.40м на глубину 6.5м; 
 супеси с отметки 177.9м на глубину 1.4м; 
 гравийный грунт  с отметки 176.5м на глубину 2.2м; 
На рисунке 1.5 изображена инженерно- геологическая колонка. 
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Рисунок  5.1-  Инженерно-геологическая колонка 
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5.1.1  Расчёт 16-ти метровой сваи 
 
 Отметка верхнего обреза ростверка -2,87м (193.23м); 
 Глубина заложения ростверка 1,5 м, отметка -4,370 (191.73м); 
 Отметка головы сваи принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка -4,070м 
(191,35м). 
 Сваю заглубляю в супеси на 1 метр. Поэтому принимаю сваю длиной 16м  
С160.30 (стыкованных из 2х свай С80.30); отметка нижнего конца сваи   -19.2м. 
 Так как свая опирается суглинки, то считаю ее как висячую сваю. 
Несущая способность сваи-стойки рассчитывается по формуле: 
 
          d C cR cf i i
F = ( R A u f h ),                                                                      (5.1) 
 
где C
 
коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый рав-
ным 1,0; 
 Aплощадь опирания сваи на грунт (площадь поперечного сечения); 
 R расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа: 
 cR

- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, при-
нимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равный 1.0; 
 u – периметр поперечного сечения сваи, м; 
 cf

 - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, равным 
1.0; 
 i
f
 - расчѐтное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пре-
делах i-го слоя грунта, кПа; 
 i
h
 - толщина i-го слоя грунта, м. 
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Рисунок-5.2-  Расчѐтное сопротивление грунта 
 
dF =1.0 (1.0 6131 0.09 1.2 1.0 500) 1151.7кН        
                                      d k
F / 1151.7 /1.4 823кН  
                                 (5.2) 
 
 Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства, и 
поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая еѐ 
400кН. 
  
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ 
 
Количество свай  рассчитывается по формуле: 
 
 d k p cp
N 1156
n 3,6свай
F 0,9 d 400 0,9 4,37 20
  
       
                            (5.3) 
 
Принимаем 4 сваи. 
  Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наруж-
ные грани свай – 1500×1500мм. 
 
Рисунок 5.3-  План расположения свай в кусте 
 
На рисунке 5.2 - расчѐтное сопротивление грунта, на рисунке 5.3- план 
расположения свай в кусте. 
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5.1.2 Расчёт 18-ти метровой сваи 
 Сваю заглубляю в гравийный грунт на 1.5 метра, поэтому принимаю сваю 
длиной 18м  С180.30; отметка нижнего конца сваи   -21,1м. 
 Так как свая опирается суглинки, то считаю ее как сваю стойку. 
 Несущая способность сваи-стойки рассчитывается по формуле:  
 
             d C
F = R A,  
                                                  .                                                                                                                                          
.                                                                                                                                             (5.4)   
                           
где C
 
коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равным 
1,0; 
 Aплощадь опирания сваи на грунт (площадь поперечного сечения); 
 R расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа: для 
забивных свай-стоек,  принимается равным 20000кПа; 
 
dF =1.0 20000 0.09 1800,                                                                                 (5.5) 
 
d kF / 1800/1.4 1285кН    
 Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства, и 
поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая еѐ 
600кН. 
 Количество свай:  
d k p cp
N 1156
n 2.2свай
F 0,9 d 600 0,9 4,37 20
  
       
 
 Принимаем 4 сваи. 
 Расстановку свай в кусте принимаем в шахматном порядке. Размеры рост-
верка в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани свай - 
1500×1500мм. 
    Принимаю сваи С160.30 (стыкованных из 2х свай С80.30). Количество 
свай в кусте  4шт.  
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5.2 Сбор нагрузок. 
Постоянные и снеговые нагрузки. 
Нагрузка от покрытия складывается из веса гидроизоляционного ковра, 
цементно-песчанной стяжки, утеплителя, гидроизоляции, плит покрытия. 
 
Таблица 10- Сбор нагрузок на фундамент 
Название слоя 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффици-
ент надѐжности по 
нагрузке, f

 
Расчѐт-
ная нагрузка, 
кН/м2 
Снеговая 
нагрузка 
0,7 1,4 0,98 
Гидроизоля-
ционный ковѐр 
(техноэласт) 
0,22 1,3 0,286 
Цементно-
песчанная стяжка 
=18 кН/м3 
0,36 1,3 0,468 
Утеплитель 
(пенополиуретан) 
=0,40 кН/м3 90
мм 
0,036 1,2 0,043 
Пароизоляция 0,042 1,3 0,055 
Ж.Б. плита по-
крытия 
1,472 1,1 1,619 
Итого:   Q=3,415 
 
 Нагрузка с плит покрытия передаѐтся на балки, а в крайних шагах на 
наружные стены. В таблице 10-сбор нагрузок на фундамент. 
При передачи нагрузки на балки, нагрузка вместе с весом балок передаѐтся  
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на колонну (Рис.5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.4- Нагрузка на колонну 
 
94,1222/126415,32/1  LBQN  кН 
41,1842/186415,32/22  LBQN  кН 
35,30741,18494,122213  NNN  кН 
           где В=6м – шаг стропильных конструкций 
  L=12м; L1=18м – соответственно первый и второй пролѐты. 
Согласно рассчитанным нагрузкам на плиты покрытия и балки принимаю: 
плиты марки 
5
63
IVПА



 и 
5
63
7-IVПА



 
балки 3БДР 18-6АIV-А  и  2БДР12-6АIV-А 
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Таблица 11-  Нагрузки первого и второго этажа                        
Название слоя 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надѐжности по 
нагрузке, f

 
Расчѐтная 
нагрузка, 
кН/м2 
Полезная нагрузка на перекры-
тия по СНиП 2.01.07-85* 
4,0 0,658 2,632 
Чистые полы: 
Линолеум ПХВ на тканевой ос-
нове -  2мм; прослойка из быст-
ротвердеющей мастики на водо-
стойких вяжущих- 1мм; бетон 
класса В7.5 – 47мм; жесткие 
минераловатные  плиты – 30мм 
0,22 1,1 0,242 
Железобетонная плита перекры-
тия m=2710кг 
3,11 1,1 3,421 
Ригель m=750кг 0,208 1,1 0,229 
Итого:   Q=6,524 
           
          В таблице 11- нагрузки первого и второго этажа. 
При определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспри-
нимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения 
нагрузок указанные в табл.3 СНиП 2.01.07-85*, следует снижать умножением на 
коэффициент сочетания n: 
 
658,0
2
5,0724,0
5,0
5,0
5,0 22 




n
A
n


                                                      (5.6) 
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где  - определяются в соответствии с п. 3.8 СНиП 2.01.07-85*; 
n - общее число перекрытий нагрузки от которых учитываются при расчете 
рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента. 
724,0
63
615
5,0
5,0
5,0
5,0
2
2




А
А
А
 
43,1172/66524,62/4  LBQN  кН 
43,1172/66524,62/6  LBQN  кН 
43,1172/66524,62/27  LBQN  кН 
Нагрузка, приходящаяся на фундамент с колонны: 
 
    61,68495,06143,11743,11743,11735,30795,076438  кn NNNNNNР 
 кН 
 
где Nк=6100 кг = 61 кН – вес колонны; n
 - коэффициент надѐжности по 
назначению здания. 
Ветровые нагрузки 
Здание спортивного комплекса находится в III ветровом районе. 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на 
высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле: 
  
                                                                                                      (5.7)  
 
где w0=0,38 кПа - нормативное значение ветрового давления ([1] п. 6.4); 
k -  коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высо-
те ([1]  п. 6.5); 
с -  аэродинамический коэффициент ([1] п. 6.6): с наветренной стороны 
се = +0,8 с подветренной стороны се = -0,6 
Приведѐнная ветровая нагрузка: 
21
, AA 
,0kcwwm 
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- для наветренной нагрузки 
 
723,895,068,038,0
2/)181,45(
5181,4
3
2
181,4)5,0625,0(
2
1
2/)181,45()181,45(5,0









навq
 кН/м 
 
кН
Wнав
281,3695,08,038,0
045,2)65,0691,0(
2
1
045,265,0)181,45()625,065,0(
2
1
)181,45(625,0








 
 - для подветренной нагрузки 
 
542,695,066,038,0
2/)181,45(
5181,4
3
2
181,4)5,0625,0(
2
1
2/)181,45()181,45(5,0









подвq
 
кН/м 
 
кН
Wнав
460,2695,06,038,0
045,2)65,0691,0(
2
1
045,265,0)181,45()625,065,0(
2
1
)181,45(625,0








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Рисунок 5.5- расчетная схема ветровой нагрузки.
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Результаты расчѐта на ветровую нагрузку. 
 
Рисунок 5.6- Эпюры усилий.  
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5.3 Проектирование фундамента под колонну 
 
Два варианта, из забивных и буронабивных свай. 
Определение недостающих характеристик грунта и анализ грунтовых 
условий. 
  
 
Рисунок 5.7- Геологическая колонка. 
 
Таблица 12- Характеристики грунтов 
                                                                  
 
№ 1 2 
Полное наименование 
Суглинок полутвердый с фи-
зико-механическими характе-
ристиками в замоченном со-
стоянии 
Гравийно-галечный грунт 
с песком 
Мощность 8,9 1,5 
Влажность 0,23  
 (т/м3) 1,95 2,10 
с (т/м3) 2,71 - 
d (т/м3) 1,58 - 
Sr 0,88 - 
e 0,71 - 
с  19,3 21,0 
св  10 - 
Wp 0,20 - 
№ 1 2 
WL 0,32 - 
YL 0,25 - 
  23,4 45,0 
С 27,4 - 
E мПа 19 50,0 
R0 ,мПа - - 
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5.4 Проектирование забивных свай 
 
Предварительно принимаю глубину заложения ростверка на отметке –2,8м. 
Длину свай принимаю 7м, свая С70.30, с операнием на гравийно-галечный грунт 
с песком. Геологическая колонка представлена на рисунке 3.9, Комбинация рас-
четных усилий в таблице 13, на рисунке 5.8- схема приложения нагрузок. 
 
Таблица 13- Комбинации расчѐтных усилий 
                                                                           
№ комбинации 
усилий 
М; кН.м N; кН Q; кН 
 
1 96,05 684,61 -19,57 
2 128,92 573,05 -23,71 
3 -125,02 234,86 111,43 
   
 
Рисунок  5.8-  Схема приложения нагрузок 
 
Определение несущей способности сваи определяется по формуле: 
 
 RAR cd   для сваи стойки, где                                                                   (5.8) 
 
где    R=20000 кН/м2 – при оперании на галечник 
 А=0,3.0,3=0,09м2 – площадь поперечного сечения сваи 
180009,0200001 dR  кН 
N=684,61кН<Rd=1800 кН 
Определение количества свай и размещение их в фундаменте. 
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Допускаемая нагрузка на сваю находим по формуле: 
 
с
d
св
F
N


                                                                                                          (5.9) 
 
Для свай стоек принимаю 
600
с
dF
  кН. Назначаю нагрузку на сваю 600 кН. 
Число свай в фундаменте: 
19,1
35,1209,0600
61,684
9,0






pcp
c
d d
F
N
n

  штук 
 
Принимаю 4 сваи. Расположение на рис. 5.9 
 
 
Рисунок 5.9- Схема расположения свай в фундаменте 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка рассчитывается по формуле: 
 
срpppР
I
пр dlbNNNN                                                  
)15,0(  p
I
пр dQММ                                                                                      (5.10) 
 
 где: Np – вес ростверка;  
 bp=1,5м – ширина ростверка; 
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 lp=1,5м – длинна ростверка; 
 dp=1,35м – высота ростверка; 
 ср

=20 кН/м3 – объѐмный вес ростверка. 
 I – комбинация: 
36,7452035,15,15,161,684 IпрN кН 
57,72)15,035,1()57,19(05,96 IпрМ  кН.м 
 II – комбинация: 
8,6332035,15,15,105,573 IпрN кН 
47,100)15,035,1()71,23(92,128 IпрМ  кН.м 
 III – комбинация: 
61,2952035,15,15,186,234 IпрN кН 
70,8)15,035,1()43,111(02,125 IпрМ  кН.м 
 
Определение нагрузок на каждую сваю определяется по формуле: 
 
к
dкр
св
F
N

2,10 
 - нагрузка на крайние сваи                                                 (5.11) 
 
 
 


2
i
II
с
Х
ХM
n
N
N
  ;   n
Q
Q
I
св 
, где                                                                (5.12) 
 
 Х – расстояние от центра тяжести до середины сваи 
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Рисунок 5.10- Расстояние от центра тяжести до середины сваи 
 
На рисунке 5.10- Расстояние от центра тяжести до середины сваи 
 
02,146
45,045,045,045,0
45,057,72
4
36,745
222231



 IC
I
С NN
кН 
 
  
66,226
45,045,045,045,0
45,057,72
4
36,745
222242



 IC
I
С NN
кН 
 
 
9,4
4
6,19


IKQ
 кН 
 
 
45,78
45,045,045,045,0
45,047,100
4
05,537
222231



 IIC
II
С NN
кН 
 
 
08,190
45,045,045,045,0
45,047,100
4
05,537
222232



 IIC
II
С NN
кН 
 
 
93,5
4
71,23


IIKQ
 кН 
 
 
88,53
45,045,045,045,0
45,07,8
4
86,234
222231



 IIIC
III
С NN
кН 
 
 
  
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ 
55,63
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Расчѐт свай на горизонтальную нагрузку: 
При наличии пучинистых суглинков у поверхности принимаю жесткое со-
пряжение сваи с ростверком рис. 5.11. 
 
 
Рисунок 5.11- Сопряжение сваи с ростверком 
 
 В зависимости от вида грунта под подошвой фундамента (суглинок 
YL=0,25) – коэффициент пропорциональности К=15000 кН/м
4
. 
 При жестком сопряжении сваи с ростверком, единичный момент 
Мн=1,07кН
.м  (при длине сваи L>7м), а максимальный момент действующий в 
сечении сваи Мсв=Мн
.
Qсв =1,07
.27,86=29,81 кН.м 
Для сваи длинной 9м типовая продольная арматура - 4d12АIII при классе 
бетона В25. 
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5.5 Конструирование ростверка. 
 Расчѐт и конструирование ростверка производится в соответствии с требо-
ваниями норм [4]. 
Размеры подколонника назначаю типовыми – для колонны сечением 
400х400 мм они составляют 900х900 мм. Учитывая, что размеры ростверка в 
плане 1,5х1,5м, вылеты ступеней с обоих сторон составляют 300мм. 
Проверяем ростверк на продавливание колонной, схема продавливания на 
рис. 5.12. 
 
 
Рисунок 5.12- Схема  работы ростверка на продавливание колонной. 
 
 Проверка осуществляется по формуле: 
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Продавливающая сила F определяется как удвоенная сумма усилий в сваях 
с более нагруженной стороны ростверка: 
 
F=2(Nсв2+Nсв4)                                                                                              (5.14) 
 
Принимаю для расчѐта продавливающую силу по I комбинации, как боль-
шую. 
 
F=2(226,66+226,66)= 906,6 кН 
 
Класс бетона ростверка принимаю В15с Rbt=750 кПа, 
 hop=1,35-1,05-0,05=0,25 м. Значение коэффициента  подсчитываем по формуле: 
 
524,0
61,684
85,0)4,04,0(27504,0
1
4,0
1 




k
cbt
N
AR

                                  (5.15) 
 
Принимаю 85,0 . Значение с1=с2=0,1 м. 
 
    59,9701,04,0
1,0
25,0
1,04,0
1,0
25,0
85,0
25,06602
6,906 








кН 
 
Условие удовлетворяется. 
Производим проверку на продавливание угловой сваей рис.13.5 
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Рисунок 3.15- Схема работы ростверка на продавливание угловой сваей 
 Продавливание угловой сваей не будет производиться, так как часть угло-
вой сваи находится под подколонником. 
 Производим расчѐт ростверка на изгиб рис. 5.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.14- Схема к расчету ростверка на изгиб 
 
 Момент в сечении 1-1 
М1-1=2
.
226,66
.0,25=113,33 кН.м 
 Площадь рабочей арматуры в сечении 1-1: 
 
si
i
si
Rh
M
А


2
0                                                                                                 (5.16) 
 
где: h0i =0,25м – рабочая высота каждого сечения, определяется как рассто-
яние от верха сечения до центра рабочей арматуры; Rs – расчѐтное сопротивле-
ние арматуры, кПа (для арматуры класса А-III периодического профиля диамет-
ром 10-40 мм принимают Rs = 365 мПа);   - коэффициент, определяемый в зави-
симости от m : 
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bii
i
m
Rhb
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
    ,где                                                                                     (5.17) 
 
 bi= 2
2 ycl  =1,5-2
.0,3=0,9 м – ширина сжатой зоны сечения; Rb=8,5 мПа – 
расчѐтное сопротивление бетона сжатию, дла бетона В15. 
 
269,0
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Принимаю 861,0  
 
00144,0
1036525,0861,0
1033,113
62
3



sA
м2=14,42см2 
 
Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в обоих направлениях 7d18АIII с 
площадью As=17,81 см
2
. 
Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую  
(продольную) арматуру конструктивно d12A-III с шагом 200мм, попереч-
ную d6A-I с шагом 600 мм, причѐм предусматриваем еѐ только на участке от дна 
стакана до подошвы. 
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5.6 Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного от-
каза 
 Выбираю для забивки свай трубчатый дизель-молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не меньше 1,25. Так как 
m2=1,83 т, минимальная масса молота m4=1,25
.1,83=2,29т. Принимаю массу мо-
лота m4=2,5т (трубчатый дизель молот С-1047). 
Отказ определяем по формуле: 
 
 
 
321
321 2,0
mmm
mmm
AFF
AE
S
dd
d
a








,                                                              (5.18) 
 
где  несущую способность сваи принимаю Fd=600
.1,4=840 кН; энергию удара 
Ed=63 кДж; полную массу молота m1=5,1 т; массу наголовника m3=0,2т; 
  - ко-
эффициент, принимаемый для ж/б свай 1500 кН/м2 
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 
0080,0
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09,0150063

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
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
aS
м = 0,8см 
 
 Sa=0,8 см > 0,2 см значит сваебойное оборудование подобрано верно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ 
5.7 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 Выбор высоты ростверка и длинны свай 
 Отметка верха ростверка -1,200м . Принимаю ростверк высотой 1200 мм, 
отметка низа ростверка -2,400м . В качестве несущего слоя выбираю гравийно-
галечный грунт с песком. Заглубление свай в гравийно-галечный грунт должно 
быть не менее 0,5 м. Принимаю длину свай 7 м (С70.30). Принимаю диаметр 
сваи 320 мм. 
Определение несущей способности сваи 
 По характеру работы в грунте сваи относятся к сваям стойкам. 
 Несущая способность буронабивных свай стоек определяется по формуле: 
 
  iiicfCRcd hfuRAF  ,                                                                             (5.19) 
 
где  0,1с  - коэффициент условий работы; CR  =1,0 - коэффициент условий ра-
боты грунта под нижним концом сваи (от технологии устройства сваи); R=4900 
кПа – расчѐтное сопротивление грунта под нижним концом сваи; ui – периметр 
поперечного сечения сваи в пределах i-го слоя; А=
342,002,032,014,302,0 22  r  м2 – площадь опирания сваи на грунт; 
9,0cf  - 
коэффициент условия работы сваи по боковой поверхности; fi – расчѐтное сопро-
тивление грунта по боковой поверхности сваи в пределах i-го слоя, кПа; hi – 
толщена i-го слоя, м. 
   7,22846,08716,29,05,74,3701,29,0342,049000,11 dF кН 
 Допускаемая нагрузка на сваю 9,163147,1/7,2284 свN кН  
Определение числа свай и размещение их в фундаменте 
Для свай стоек принимаю 
600
с
dF
  кН. Назначаю нагрузку на сваю 600 кН. 
Число свай в фундаменте: 
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Принимаю 4 сваи. Расположение на рис. 5.15 
 
 
Рисунок 5.15- Схема расположения свай в фундаменте 
 
 Диаметр сваи принят 320 мм максимальная нагрузка на сваю составляет 
Nсв=226,66 кН . Цементный раствор марки 400 
85,1  г/см3 . 
 Армирую сваю каркасом диаметром рабочей арматуры 14AII и распреде-
лительной арматурой диаметром 8AI с шагом 200 мм. Армирование сваи показа-
но на рисунке 5.16 
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Рисунок 5.16- Армирование сваи 
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5.8 Сравнение вариантов фундаментов. 
 
Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости и трудоѐмко-
сти (на один свайный куст из 4 свай) в ценах 1984 года. Таблица 14. 
Таблица 14- Сравнение вариантов фундаментов 
№
  
Номер 
расце-
нок 
Наименова-
ние работ 
Ед. изме-
рения 
Объѐм 
Стоимость, руб 
Трудоѐм-
кость, чел-ч 
Ед. из-
ме-
рения 
всего 
Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 
в
Все-
го 
1      2   3         4       5       6      7     8    9 
Фундамент на забивку свай 
1 1-230 
Разработка 
грунта буль-
дозером 
1000 м3 0,02 33,8 0,67 - - 
2 -
Стоимость 
свай 
пог.м 32 7,48 239,36 - - 
3 5-10 
Забивка свай 
в грунт 2гр. 
м3 2,88 26,3 75,74 4,03 11,61 
4 5-31 
Срубка голов 
свай 
свая 4 1,19 4,76 0,96 3,84 
5 6-1 
Устройство 
подготовки 
м3 0,04 29,37 1,17 4,5 0,18 
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Окончание таблицы 14 
 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6-22 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 1,16 42,76 49,64 6,66 7,73 
7 - 
Стоимость 
арматуры 
т 0,05 240 12,96 - - 
8 1-255 
Обратная за-
сыпка 
1000 м3 0,016 14,9 0,27 - - 
Итого 384,58  3,36 
Фундамент из буронабивных свай 
1 5-9а Устройство свай м3 2,736 86,0 235,3 11,2 
3
0,64 
2 - Арматура сваи т 0,203 240 48,72 - - 
3 - Цементный раствор т 4,62 44,74 206,7 - - 
4 - Нагнетание в сква-
жину 
м3 2,73 24,02 65,57 - - 
5 - Вдавливание каркаса 
1 
кар-
кас 
4 0,48 1,92 0,408 1,63 
6 6-1 Устройство подго-
товки 
м3 0,04 29,37 1,17 4,5 0,18 
7 6-22 Устройство моно-
литного ростверка 
м3 1,16 42,76 49,64 6,66 7,73 
8      - Стоимость арматуры 
ростверка 
т 0,054 240 12,96 - - 
Итого 
 
622,0 
 
4
0,19 
 
 Итак, исходя из экономических соображений, принимаю для разработки 
фундаменты из забивных свай. 
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           6 Технологическая карта по забивке железобетонных свай общеобра-
зовательной школы в 7-м микрорайоне жилого массива "Аэропорт" в г. 
Красноярске. Область применения. 
 
Данная технологическая карта разработана на производство забивных ра-
бот общеобразовательной школы. 
 В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
 - разгрузка свай; 
 - забивка свай; 
 - срубка голов сваи. 
  В технологической карте предусмотрено выполнение работ при однос-
менном режиме работы, в летних условиях строительства.  
 Общие положения 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции 
- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное производство». 
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию технологической карты. 
 Организация и технология выполнения работ: 
Основные работы по забивке свай делятся на подготовительные, основные 
и заключительные. 
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6.1 Подготовительные работы 
 
 Выполнить вертикальную планировку в строгом соответствии с рабочими 
чертежами , проектом производства работ и общим балансом земляных масс. 
 При производстве планировочных работ не допускается оставлять закину-
тые понижения, не предусмотренные проектом. 
 Срезка на участках выемок должна осуществляться до устройства на них 
коммуникаций и фундаментов, а подсыпка на участках насыпей  после устрой-
ства тех же сооружений с применением в обоих случаях ограждений от поступ-
ления поверхностных вод на планируемую площадку. 
 Отсыпку грунта в планировочные насыпи следует вести слоями. 
 Выполнить разбивку осей котлована и его контуров с закреплением осей 
на обноске. Устроить временные подъездные пути.  
 Выполнить разработку котлована одноковшовым экскаватором с погруз-
кой грунта в самосвалы. Выполняют продольными ходками, что позволяет пре-
дельно сократить число поворотов экскаватора и наиболее рационально органи-
зовать работу транспортных средств. 
 При погрузке грунта на транспортные средства экскаватором угол поворо-
та его стрелы не должен превышать 70°. Соблюдение этого условия сокращает 
продолжительность цикла работы и повышает производительность машины. 
 При разработке котлована необходимо предусмотреть съезда в котлован 
для сваебойных машин. Уклоны съездов должны соответствовать указанным в 
инструкциях по эксплуатации машин, работающих в котловане. 
 В котлованах с естественными откосами минимальное расстояние между 
подошвой откоса и возводимым сооружением должно составлять 0,3 м 
 Непригодный для обратной засыпки грунт надо сразу вывозить с террито-
рии строительства. В отдельных случаях, обоснованных проектом, временные 
отвалы грунта, пригодного дли обратной засыпки, разрешается устраивать на 
специальных резервных площадках. Их следует размещать с одной стороны кот-
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лована (лучше с нагорной). Поверхность отвалов должна быть спланирована для 
предотвращения переувлажнения грунта. 
 Выполнить геодезическую разбивку главных и промежуточных осей зда-
ния.  После завершения работ по созданию рабочей высотной основы должны 
быть составлены следующие документы: схема рабочей высотной основы; ката-
лог отметок реперов; кроки и чертежи рабочих реперов; журнал нивелирования. 
 Разбивку свайного поля производят по окончании разбивки основных и 
промежуточных осей . 
 Исходными документами для разбивки свайного поля является план осей 
здания и план свайного поля. 
 Основные работы: 
Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой 
ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при складиро-
вании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные 
рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, преду-
смотренных для захвата свай при их транспортировании. 
Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в 
два раза и не должна быть более 2,5 м. 
Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным заве-
дением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота. 
Установка сваи в направляющих в месте забивки. 
 После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проект-
ного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая 
должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности 
сваи и молота. 
Начало погружения нижнего элемента сваи должно производиться сначала 
несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты падения удар-
ной частью молота, с последующим увеличением силы ударов до максимальной. 
При этом особенно необходимо следить за правильным положением элемента 
как в плане, так и по вертикали. 
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К полной забивке можно переходить только после того, как будет обеспе-
чено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении. 
 При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю вы-
правляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь. 
 Забивка свай молотами должна производиться с применением наголовни-
ков, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими поперечному 
сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не 
должны превышать 1 см с каждой стороны. 
 Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке. 
 Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру среза-
ют газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой рост-
верка. 
Заключительные работы: 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструмен-
ты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
Требования к качеству работ: 
Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от перпенди-
кулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных технологи-
ческих трещин, размеры раковин, наплывов и сколов бетона свай следует прове-
рять методами, установленными ГОСТ 26433.0-85[5] и ГОСТ 26433.1-89[6]. 
Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум бо-
ковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными петля-
ми на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с ненапря-
гаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных стержней. 
Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа путем 
периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют делением 
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глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). Отказ за-
меряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого залога ударов. 
Более точные результаты можно получить с помощью специальных приборов - 
отказомеров. 
При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы 
ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной 
линии. В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, 
устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, за-
крепляющем ось. В поперечном направлении наблюдение за положением свай 
можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и 
вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вер-
тикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи. 
Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и 
вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под 
здание или сооружение. 
Защитное антикоррозийное покрытие необходимо наносить механизиро-
ванным способом после завершения операций, связанных со стыковкой элемен-
тов свай, до погружения сваи в грунт. 
Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное положе-
ние их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в журнале по-
этапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом.  
 Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале 
работ. 
На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал 
авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на 
специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля, Журнал 
сварочных работ, Журнал антикоррозийных работ, Журнал забивки свай. К жур-
налу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического 
положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость забивки 
свай. 
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Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на основа-
нии следующих документов: 
- проекта свайного фундамента; 
- паспортов заводов-изготовителей на сваи; 
- акта приемки геодезической разбивки свайного поля; 
- исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в 
плане и по высоте (исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в 
виде отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика); 
- сводных ведомостей забивки свай; 
- журнал забивки свай; 
- акта контрольного испытания рабочих свай динамической или статиче-
ской нагрузкой; 
       - отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями. 
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6.2 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, обору-
дования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвен-
таря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологиче-
ская оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 
работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе  
10  графической части. 
 Перечень  технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспо-
соблений для производства монтажных работ приведен в таблице  на лист 10   
графической части. 
 Выбор сваебойного оборудования: 
 Подбор сваебойного оборудования произведен в расчетно-конструктивном 
разделе диплома, принят механический молот МД-3500. 
 Выбор крана по техническим параметрам: 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтаж-
ной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана произведен 
путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема 
крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стре-
лы.  
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый эле-
мент – железобетонная свая, ее масса составляет  3,8 т. 
Мм=Мэ+Мг=3,8+0,074=3,874 т. 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
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       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъ-
ема, т. 
 Монтажная высота подъема крюка: 
 
Hк=hо+hз+hэ+hг=0+0,5+16+4,2=20,7 м,                                                         (6.1) 
 
где ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого эле-
мента, м; 
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемен-
та над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное по-
ложение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3 – 0,5м; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м. 
 
                      
 
Монтажный вылет крюка:  
   
(       )(     )
     
    
(            )(      )
     
                          (6.2) 
 
где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
равный 0,5м; 
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, приближен-
ного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении подъема), м; 
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м. 
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Необходимая наименьшая длина стрелы:  
 
   √(     )  (     )  √(      )  (      )          
 
По каталогу кранов выбираем кран гусеничный СКГ 63/100 с параметрами:  
 
Lc=30,8 м; lk=23м; Мм=6т; Hk=21,5м. 
Подберем второй кран чтобы выбрать оптимальный вариант. Кран гусе-
ничный СКГ 100 с параметрами: Lc=30 м; lk=23м; Мм=12т; Hk=23,4м. 
 Выбор оптимального варианта монтажного крана по технико-
экономическим показателям. Расчет продолжительности монтажных работ: 
Продолжительность пребывания крана на объекте рассчитывается по фор-
муле: 
 
Тк=То+Ттр+Тм+Топ+Тд,где                                                                             (6.3) 
 
   То- время работы крана непосредственно на монтаже ,смен; 
Ттр,Тм ,Топ ,Тд– время на транспортирование крана на объект, его монтаж, 
опробование, пуск и демонтаж, смен. 
Продолжительность монтажа рассчитывается по формуле: 
 
Tо=V/Пэ , где                                                                                                  (6.4) 
 
          V-объем работ ,выполняемый данной машиной ,в шт., т. или м3; 
          Пэ- эксплуатационная сменная производительность крана при монтаже 
сборных элементов, в шт., т. или м3   
Пэ=492/ Тц*Кв1*Кв2 , 
где   Кв1-коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные переры-
вы в работе крана, принимается равным 0,86; 
  
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ  
 
 
        Кв2- коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные переры-
вы в работе по техническим и технологическим причинам, принимается для ба-
шенных кранов 0,8; 
       492- продолжительность одной смены, мин; 
Тц- продолжительность одного цикла работы крана при монтаже элемента, 
мин. рассчитывается по формуле: 
 
Тц= Труч.+ Тмаш., где                                                                                        (6.5) 
 
          Труч.- время ручных операций ,мин. ; 
Тмаш.- время машинных операций ,мин. ; 
Время ручных операций 
Труч.=tстр.+tуст.+tрасст. . 
где tстр. ,tуст. ,tрасст.- соответственно ручное время строповки, установки и 
растроповки элемента, мин  
Труч.=15 мин (масса элементов до 8 т). 
Машинное время цикла рассчитывается по формуле: 
 
Тмаш.=2*Нк/V1+(2*/360*nоб+I1/V2)*K1+I2/V3, где                                       (6.6) 
 
  Нк- средняя высота подъема крюка, м ; 
          V1- средняя скорость подъема и опускания крюка, м/мин.; 
- средний угол поворота стрелы между положением стрелы при строповке 
элемента и его установке в проектное положение, град; 
           I1- среднее расстояние перемещения груза за счет изменения вылета стре-
лы или перемещения грузовой каретки, м; 
  I2- расстояние перемещения крана, приходящиеся на один элемент ,м; 
  V2- скорость перемещения каретки, м/мин; 
nоб- число оборотов стрелы в 1 мин; 
 V3- рабочая скорость передвижения крана, мин; 
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K1- коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота стрелы  с 
перемещением груза по вертикали, при изменении вылета стрелы, прини-
маем равным 0,75. 
Величины V1 ,V2 ,V3 , и nоб- паспортные технические параметры крана. 
Для крана СКГ63/100: 
Т1маш.=2*16,95/0,044*60+(2*60/360*0,005*60+20/30)*0,75+0/0,208=10,9 мин 
Т1ц=26+10,9=36,9 мин; 
П1э=492/36,9*0,86*0,9=17,2 шт/см; 
Т1о=221/17,2=5,1 смен; 
Т1к=5,1+6,1=11,2 смен. 
Для крана СКГ100: 
Т2маш.=2*16,95/0,059*60+(2*60/360*0,0041*60+20/30)*0,75+0/0,133=8,7 мин 
Т2ц=26+8,7=34,7 мин; 
П2э=492/34,7*0,86*0,9=18,3 шт/см; 
Т2о=221/18,3=4,8 смен. 
Т2к=9,3+4,8=14,1 смен. 
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6.3 Определение трудоемкости монтажных работ 
 
Трудоемкость монтажных работ(чел.-смен) складывается из единовремен-
ных затрат (Qед.), затрат труда машинистов (Qмаш), затрат труда ремонтного и об-
служивающего персонала (Qрем.) и затрат труда монтажников (Qмонт.) рассчитыва-
ется по формуле: 
 
Q=Qед.+Qмаш. +Qрем.+Qмонт.,                                                                             (6.7) 
Для крана СКГ63/100: 
Qед =48,2чел.-смен ; 
Qмаш.=Нвр.
маш
*n=0,3*1=0,3 чел-см; 
Qрем.=0,76 чел.-смен; 
Qмонт= Нвр.
маш
*n=1,4 *4=5,6 чел-см; 
Q
1
=48,2+0,3+0,76+5,6=54,86 чел.-смен. 
Для крана СКГ100: 
Qед =81,4 чел.-смен ; 
Qмаш.=Нвр.
маш
*n=0,3*1=0,3 чел-см; 
Qрем.=0,96 чел.-смен; 
Qмонт= Нвр.
маш
*n=1,4 *4=5,6 чел-см; 
Q
2=81,4+0,3+0,96+5,6=88,26 чел.-смен. 
 Определение себестоимости монтажных работ: 
Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ 
 
С=(1,08*(Смаш.-см.*Тк+Сед)+1,5*Зп)/V                                                            (6.8) 
 
где 1,08 и 1,5- коэффициенты, учитывающие накладные расходы строи-
тельтально-монтажных организаций на эксплуатацию машин и заработную плату 
соответственно; 
Смаш.-см.- стоимость машино-смены работы крана,руб.; 
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Сед- стоимость единовременных затрат,связанных с организацией монтаж-
ных работ (монтаж, демонтаж, транспортирование крана и устройство путейдля 
него), руб.; 
Зп- сумма заработной платы монтажников, руб.; 
Тк- продолжительность работы крана на объекте,смен ; 
V- объем работ ,м3 ,т ,шт. 
Для крана СКГ63/100: 
С1=(1,08*(40,2* 11,2+179)+1,5*413,6)/88=14,77 руб./шт. 
Для крана СКГ100: 
С2=(1,08*(56,6*14,1+295,6)+1,5*413,6)/88=20,47 руб./шт. 
 Расчет приведенных затрат: 
Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и норма-
тивных отчислений от капитальных вложений в производственные фонды. При-
веденные затраты вычисляют на единицу объема работ (м3 ,т,шт.) и называются 
удельными приведенными затратами, рассчитывается по формуле: 
 
Зпр.уд.=С+Ен*Куд, где                                                                                      (6.9) 
 
          Ен- нормативный коэффициент экономической эффективности капиталь-
ных вложений (Ен=0,15); 
Куд – удельные капитальные вложения ,руб. 
Куд =С инв.*Т см/П э*Тгод . 
С инв.- инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана, складывается из 
оптовой цены и стоимости доставки с завода изготовителя до базы покупателя; 
Тгод– нормативное число работы крана в году ; 
Т см- число работы крана в смену (принимать 8,2 ч). 
Для крана СКГ63/100: 
К1уд =(77700*8,2)/(17,2*3370)=10,99 руб./шт. 
З1пр.уд.=14,77+0,15*10,99=16,42 руб./шт. 
Для крана СКГ100: 
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К2уд =(115800*8,2)/(18,3*3370)=15,4 руб./шт. 
З2пр.уд.=20,47+0,15*15,4=22,78 руб./шт. 
 
Таблица 15- Показатели работы крана 
Марка 
крана 
Продолжительность 
монтажных работ,  
смен 
Трудоемкость 
монтажных 
работ, чел-см 
Себестоимость 
монтажных 
работ, руб/шт 
Приведенные 
затраты, 
руб/шт 
СКГ63/100 11,2 54,86 14,77 16,42 
СКГ100 14,1 88,26 20,47 22,78 
 
По всем показателям наиболее выгодно является использование при мон-
таже надземной части здания крана СКГ63/100. Таблица 15. 
 
 Поперечная привязка крана вблизи котлована: 
Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 
котлованов с неукрепленными откосами разрешается только за пределами приз-
мы обрушения грунта на расстоянии предусмотренном в СП 12-136-2002. 
lбез=3100 м. 
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6.4  Техника безопасности и охрана труда 
 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспо-
собления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответ-
ствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим 
должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 
выполняются в спец.обуви и спец.одежде. Все лица, находящиеся 
на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
 На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо види-
мые в любое время суток. 
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 
находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фикси-
рующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все 
работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой во-
дой. 
Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 
чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и ма-
неврирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, 
штабелей грузов. 
На стройплощадке обязательно должен быть График движения основ-
ных строительных машин по объекту. 
Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 
связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой сме-
ны.  
На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 
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Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на 
них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке. 
Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скоро-
сти ветра более четырех баллов (7,4 м/с). 
Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и прохо-
ды к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требо-
ваниями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, 
без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Произ-
водство работ в неосвещенных местах не допускается. 
Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с соблюдени-
ем требований СП 49.13330.2012, СП 12-136-2002. Подъем свай в любом случае 
должен производиться при вертикальном положении грузового полиспаста. 
Кантование, перемещение волоком и сбрасывание свай с высоты не допус-
каются. 
Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во избежание 
большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применением от-
тяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее установленный свайный 
ряд. 
  Технико-экономические показатели: 
Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в графической 
части работы лист 7  таблица «Калькуляция труда и заработной платы. 
Технико-экономические показатели приведены  в таблице в графической 
части работы лист 8. 
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6.5 Проектирование объектного стройгенплана на период возведения 
надземной части 
 
Разработка строительного генерального плана производится с целью: 
решить вопросы расположения временных производственных зданий и со-
оружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и кон-
струкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 
административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 
установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, канализа-
ции, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, обслужи-
вающих строительство. Стройгенплан объекта приведен на листе 9 графиче-
ской части работы. 
 Подбор крана: 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый эле-
мент – диафрагма жесткости, ее масса составляет  4,44 т. 
Монтажная масса  рассчитывается по формуле: 
 
,535,4095,044,4 тММM гэм   где                                                       (6.10) 
 
 Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
  Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъ-
ема, т 
 Монтажная высота подъема крюка рассчитывается по формуле: 
 
Hк=hо+hз+hэ+hг=10,5+0,5+3,3+3,8=18,1 м, где                                           (6.11) 
 
ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
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hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемен-
та над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное по-
ложение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3 – 0,5м; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м; 
 Монтажный вылет крюка рассчитывается по формуле: 
 
мbb
a
Lk 75,27222
2
5,7
2
1 
, где                                                         (6.12) 
 
 a– база крана , 10 м; 
b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей ча-
сти здания, м; 
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана монтиру-
емого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м. 
7,0
2
н  кrb
a
; 
.1,2
2
10
7,04,6
2
7,0н м
а
rb к 
 
Для монтажа конструкций из каталога кранов выбираем кран башенный 
КБ-504 с рабочими параметрами:   
- вылет стрелы: Lk=40м; 
- грузоподъемность: Q=10т; 
- высота подъема: Hk=47м. 
 
Поперечная привязка крана к зданию: 
Расстояние от здания до оси подкранового пути до ближайшей выступаю-
щей части определяем по формуле: 
 
,7,617,5пов мlRB без   где                                                                    (6.13) 
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          Rпов - радиус поворотной платформы крана, (5,7 м); 
lбез -  безопасное расстояние, принимаем 1м. 
 
 Продольная привязка крана: 
Длину рельсовых путей принимаем 31250 мм для крана КБ-504: 
                      
                     
 
 Расчет опасных зон крана: 
При размещении строительного крана следует установить опасные для лю-
дей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные производ-
ственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение гру-
зов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-
мативы предусматривают зоны: зона обслуживания башенного крана,  
опасная зона, возникающая от перемещаемых башенным краном грузов, 
опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самого 
башенного крана. 
1. Граница опасной зоны при падении груза со здания – определяется  
 
 Lг+х=3+4,1=7,1 м, где                                                                                 (6.14) 
 
 Lг  - наибольший габарит перемещаемого груза; 
 х – минимальное расстояние отлета груза [табл.3], х=4,1 м при высоте зда-
ния 14 м. 
 2. Зона действия башенного крана – пространство, находящееся в пределах 
линии, описываемой  крюком крана. Rmax=lk=40м - равна вылету крюка. 
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 3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Для  кра-
нов, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения границу 
опасной зоны работы опR  определяют следующим радиусом: 
 
,5,482,533,040
2
1
maxоп мlLBRR безгргр 
 
 
где Rmax=40м - максимальный  рабочий  вылет стрелы крана; 
мB 3,06,0
2
1
2
1
гр 
 - половина наименьшего габарита перемещаемого груза; 
Lгр=3 м - наибольший габарит груза; 
х=5,2 м - дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавлива-
емое по [табл. 3] при высоте подъема крюка до 14м, найденное интерполяцией. 
 
 Внутрипостроечные дороги: 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за несоответ-
ствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные дороги. 
Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, стоимость 
временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспе-
чивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных меха-
низмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. 
При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют суще-
ствующие и проектируемые дороги. При трассировке дорог должны соблюдаться 
максимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 1,5м. 
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Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м. Зо-
ны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане выделе-
ны двойной штриховой линией. 
 
 Проектирование складов: 
Необходимый запас материалов на складе рассчитывается по формуле: 
 
,21
.
kkТ
Т
Р
Р Н
общ

 где                                                                                 (6.15) 
 
Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-
полнения плана строительства на расчетный период; 
Т   - продолжительность расчетного периода, дн.; 
Тн  - норма запаса материала, дн.; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления мате-
риала в течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада, занимаемая материалом рассчитывается по 
формуле: 
 
,
V
Р
F 
где                                                                                                       (6.16) 
 
V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада; 
P- общее количество хранимого на складе материала. 
Общая площадь склада рассчитывается по формуле: 
 
,

F
S 
где                                                                                                       (6.17) 
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β– коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-
лезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 - 0,7; при штабельном хра-
нении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6). 
 
Таблица 16 – Площади складов 
Наименование 
материалов 
Е
д. 
изм. 
Робщ Т Тн К1 К2 P V F β S 
Колонны м3 46,15 11,3 5 1,3 1,3 34,51 0,7 49,3 0,5 98,6 
Диафрагмы 
жесткости 
м3 11,68 2,3 2,3 1,3 1,3 19,73 0,6 32,89 0,5 65,78 
Плиты 
перекрытия 
м3 170,88 12,7 5 1,3 1,3 113,7 1,2 94,75 0,5 189,5 
Ригели м3 45,64 11,6 5 1,3 1,3 33,25 0,7 47,5 0,5 95 
 
Итого площадь открытых складов –448,88 м2. Таблица 16 
 Проектирование временного городка:  
 Наибольшее число рабочих на строительной площадке –10 человек. 
Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 
 
,тр нFNF   где                                                                                              (6.18) 
 
 Fн – норма площади, м
2, на 1-го рабочего. 
N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений. 
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Таблица 17 – Расчет численности персонала 
 
Категории рабо-
тающих 
Удельный вес 
работающих,% 
Численность 
работающих, 
чел. 
Многочисленная сме-
на 
Удельный вес 
работающих,% 
Числен-
ность ра-
ботаю-
щих, чел. 
 Рабочие 85 10 70 7 
 
ИТР и служа-
щие 
12 2 
80 
1 
 ПСО 3 1 1 
ВСЕГО: 100 13  9 
 
Расчет численности персонала в таблице 17, расчет площадей временных поме-
щений в таблице 18 
 
Таблица 18 - Расчет площадей временных помещений 
Наименование 
помещений 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 ч
ел
о
в
ек
 
Нормативная 
площадь 
Принятый тип 
бытового по-
мещения 
Площадь, 
м2 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Н
а 
1
-г
о
 ч
е-
л
о
в
ек
а 
Р
ас
ч
ет
н
ая
 
О
н
о
го
 з
д
а-
н
и
я 
В
се
х
 з
д
ан
и
й
 
Гардероб (с по-
мещениями для 
отдыха и обогре-
ва) 
м2 
 
13 1 13 
Инвентарный 
5х5 м 
25 25 1 
Умывальня м2 7 0,05 0,35 
Инвентарный 
3х3 м 
9 9 1 
Душевая м2 7 0,43 3,01 
Инвентарный 
3х5м 
15 15 1 
Сушильня м2 7 0,2 1,4 
Инвентарный 
2х3 м 
6,0 6,0 1 
Помещение для 
приема пищи 
м2 9 0,6 5,4 
Инвентарный 
3х8 м 
24 24 1 
Биотуалет м2 9 0,07 0,63 
Инвентарный 
1х1 
1,0 1,0 1 
Мед. пункт м2 9 
20 на 
300 
20 
Инвентарный 
9,6х2,5 м 
23 23 1 
Прорабская м2 1 24 на 5 24 
Инвентарный 
9х3 м 
24 24 1 
Кабинет по 
охране труда 
м2 9 
23 на 
100 
23 
Инвентарный 
8,9х2,8 м 
23 23 1 
 
Электроснабжение строительной площадки: 
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Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды (элек-
тротермообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией рассчитывается по формуле: 
 
,3
21










     НОСВТС РРК
Cos
РК
Cos
РК
Р


 где                               (6.19) 
 
Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
  – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадением по времени их работы, таблица 17 
Pc– мощность силовых потребителей, кВт;  
Рт– мощность, требуемая для технологических нужд;  
PОСВ– мощность, требуемая для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей  
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
 
кВтP 99,13551,12905,1   
 
Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция за-
крытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт. 
Количество прожекторов: 
 
.10
1000
145725,32,0
л
шт
P
SEP
n 




                                                                (6.20) 
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где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2);  
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);  
S – размеры площадки, подлежащей освещению, м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).  
Принимаем 10 прожекторов с расстановкой  по периметру ограждения. 
 
 Таблица 19 – Расчет мощности силовых потребителей 
Наименование потре-
бителей 
Ед. 
изме-
рения 
Кол-во 
Удельная мощ-
ность на едини-
цу измерения, 
кВт 
Коэф. 
спроса, 
Кс 
cos φ 
Требуе-
мая 
мощ-
ность 
1 2 3 4 5 6 7 
Силовые потребители 
Кран башенный КБ-
504 
шт. 1 190 0,2 0,5 76 
Сварочная машина шт 4 15 0,35 0,7 30 
Мелкий строительный 
инструмент 
шт 30 1,5 0,15 0,6 11,25 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 608,4 0,015 0,8 1,0 7,3 
Административные и 
бытовые помещения 
м2 158 0,018 0,8 1,0 2,27 
Наружное освещение 
Территория строитель-
ства 
м2 14572 0,0002 0,8 1,0 2,33 
Охранное освещение км 0,3 1,5 0,8 1,0 0,36 
Освещение главных 
проходов и проездов 
км 0,182 0,005 0,8 1,0 0,0007 
ИТОГО  129,51 
 
  Временное водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра тру-
бопровода: 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на про-
изводственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. Потребность в 
воде рассчитывается на период наиболее интенсивного водопотребления. Сум-
марный расчѐтный расход воды определяется по формуле: 
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... пождушпитхозпробщ QQQQQ                                                                       (6.21) 
 
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
 
,
3600
2,1 1




t
KqV
Q
ч
пр
где                                                                               (6.22) 
 
1,2 – коэффициент учитывающий потери воды; 
V – объем строительно-монтажных работ; 
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены для данной группы потребителей; 
t – количество часов потребления в смену. 
Расход воды на производственные нужды: 
слQпр /24,1
36008
6,119099,972,1




 
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле: 
 
,
36008
2
..



ч
см
макс
питхоз
Кq
Q
где                                                                            (6.23) 
 
где 
см
максN – максимальное количество работающих в смену, чел; 
q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; 
чК  – коэффициент часовой неравномерности для данной группы потреби-
телей 
слQ птихоз /015,0
36008
2259
.. 



 
Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 
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,
3600
н3



душ
см
макс
душ
t
Kq
Q
где                                                                                  (6.24) 
 
 q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, рав-
ная 30л; 
Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн =0,3); 
tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч). 
слQдуш /045,0
36005,0
3,0309




 
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с 
установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10 га расход 
воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов 
по 20 л/с. 
слQпож /1052.   
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью оста-
навливается использование воды на производственные и хозяйственные нужды, 
ее расчетный расход находят по формуле: 
 
с/65,10)045,0015,024,1(5,010)(5,0 ..расч. лQQQQQ душпитхозпрпож    (6.25) 
 
Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 
 
.11,95
5,114,3
65,10
25,6325,63
.
мм
Q
D
общ





  
 
Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3265-75. 
 
 Мероприятия по охране окружающей среды: 
На территории строительства максимально сохраняются деревья, кустар-
ники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный для по-
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следующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться 
в специально отведенных местах.  
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраивают-
ся с учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой растительно-
сти. Движение строительной техники и автотранспорта организованное. Исклю-
чается беспорядочное и неорганизованное движение строительной техники и ав-
тотранспорта. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных емко-
стях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в специально отведенных ме-
стах. 
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-
щадке, должны очищаться и обезвреживаться. 
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6.6 Календарный план производства работ 
 
          Калькуляция трудовых затрат и заработной платы:  
Календарный план составляется на весь период строительства здания и от-
ражает количество и движение рабочих во время строительства.                        
 
Таблица 20- Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Обоснова-
ние 
Наименование работ 
Объѐм работ 
Состав звена 
На единицу На объѐм 
ед.
из
м. 
кол-во 
Н вр, 
чел/ч 
Рас
ц,  
руб-
коп 
Q,        
чел-
час 
З/П,    
руб-
коп 
Е-2-1-5 
Срезка растительного слоя 
грунта бульдозером с пере-
мещением на 30 м,с погруз-
кой на автосамосвалы и 
транспортированием на 1 км 
Т-100 
100
0 
м3 
0,96 
машинист 6-1р. 
Пом. машиниста 
5-1 
1,5 1,39 
1,44 1-33 
Е-2-1-10 
Разработка грунта котлова-
на экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,5 м3  с по-
грузкой на автосамосвалы и 
транспортированием на 1 км 
со срезкой недобора 
100
0 
м3 
5,52 
машинист 6-1р. 
Пом. машиниста 
5-1. 
2,3 2,44 
12,7 13-47 
У1-106 
Ручная доработка грунта в 
котловане 
 
100
м3 
1,01 Землекоп 2р-2 20 12,7 
20,2 12-83 
Тех.карта Забивка свай      
450,08 
953-
33 
У6-6 
Устройство железобетонно-
го ростверка 
м3 172 
Плотник 4р-1,3р-
1,Ар-щик 4р-1, 
2р-1, бет-щик 
3р-1, 2р-1, маш. 
4р-1 
5 3-42 
860 
588-
24 
У7-405 Монтаж колонн шт 209 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
5,2 3-83 
1086,8 
800-
47 
У7-433 Монтаж ригелей шт 206 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
5,4 4-20 
1112,4 
865-
20 
У7-463 Монтаж плит перекрытия шт 554 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
2,2 1-52 
1218,8 
842-
08 
У7-499 
Установка лестничных 
площадок 
шт 24 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
2 1-49 
48 35-76 
У7-505 
Установка лестничных 
маршей 
шт 12 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
2,3 1-68 
2,6 
2016 
 
У7-548 
Установка наружных пане-
лей 
шт 95 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
4,3 3-26 
408,5 
309-
70 
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У7-584 
Установка диафрагм жест-
кости 
шт 32 
Монтажник 4р-
1,3р-2,2р-1 
Машинист 5р-1 
6,8 5-31 
217,6 
169-
92 
У12-290 
Устройство кровельного 
покрытия 
100
м2 
2,96 
Кровельщик 3р-
1, 2р-2 
11 7,34 
32,56 21-73 
У12-284 Устройство утеплителя 
100
м2 
2,96 
Кровельщик 3р-
1, 2р-2 
54 36,7 
159,84 
108-
63 
У12-308 Устройство пароизоляции 
100
м2 
2,96 
Кровельщик 3р-
1, 2р-2 
7,8 5,3 
23,08 15-69 
У15-701 
Остекление оконных прое-
мов 
100 
м2 
4,54 Плотн. 4р-1, 2р-1 55 37-7 
249,7 
171-
16 
У10-105 
Установка деревянных 
дверных блоков 
м2 160,44 
плотник 4р-1, 
2р-1 
0,75 0-56 
120,3 89-82 
У11-202 
Устройство линолеумного 
пола 
100 
м2 
12,6 
Облиц. синт. мат 
4р-2, 
3р-2 
30 
20-
90 
378 
263-
34 
У11-89 
Устройство мозаичного по-
ла 
100 
м2 
3,3 
Бетонщик 4р-1, 
3р-2 
52 
37,2
8 171,6 
123-
02 
У11-136 
Устройство пола из керами-
ческой плитки 
100 
м2 
2,19 
Обл.плит 4р,3р, 
2р-3 
130 93-9 
284,7 
205-
64 
У15-551 
Окраска масляной краской 
стен 
100
м2 
58 
Маляр 3р-1, 
2р-1 
18,5 12,7 
1073 736,6 
∑7956,9  
Неучтенные работы % 
10 от 
∑ 
   
795,69  
Внутренние эл-монтаж. работы. % 8 от ∑    
636,55  
Внутренние сантехмонтажные работы % 
10 от 
∑ 
   
795,69  
Слаботочные % 5 от ∑    397,84  
Наружные инженерные сети % 
10 от 
∑ 
   
795,69  
Работы по благоустройству % 3 от ∑    238,71  
Сдача объекта % 2 от ∑    159,14  
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         7 Экономика и управление строительством 
 
         7.1 Определение сметной стоимости проекта, анализ сметной доку-
ментации 
 
В данном дипломном проекте был составлен локальный сметный расчет 
на общестроительные работы по строительству общеобразовательной школы на 
1000 мест в микрорайоне Северный г. Красноярск. 
Сметная стоимость составлена на основание МДС 81-35.2004 «Методиче-
ские указания по определению стоимости строительной продукции на террито-
рии Российской Федерации». При составлении локального сметного расчета 
был использован программный комплекс «Гранд Смета».  
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства объ-
ектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и це-
нах, введенных с 1 января 2001 года. 
При составлении локальной сметы на общестроительные работы был ис-
пользован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в сле-
дующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе единич-
ных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем перево-
дится в текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с использо-
ванием индексов к СМР для Красноярска – 6,93, согласно письму Министерства 
строительства № 41695 – XМ/09 от 09.12.2016г, в ценах 2001г. 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8 % (ГСН 81-05-
01.2001); 
- затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
– 2,2 % (ГСН 81-05-02.2007, температурная зона IV) 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004, п.4.96). 
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 НДС – 18% 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004).  
Сметная документация приведена в Приложении А. 
Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
по разделам локального сметного расчета. В таблице 19 представлена структура 
локального сметного расчета по разделам. 
 
Таблица 19 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам  
Наименование раздела Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
Земляные работы 3 181,78 1,36 
Фундаменты 53 737,94 23,01 
Сборный ж/б каркас 33 951,37 14,54 
Стены и перегородки 30 507,54 13,06 
Кровля 11 976,97 5,13 
Проемы 4 206,18 1,80 
Полы 20 860,77 8,93 
Отделочные работы 18 584,59 7,96 
Фасад 9 481,04 4,06 
Лимитированные затраты 11 413,81 4,89 
НДС 35 622,36 15,25 
Всего 233 524,36 100,00 
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Рисунок 7.1 - Структура локального сметного расчета по разделам, тыс. 
рублей 
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Рисунок 7.2 - Структура локального сметного расчета по разделам, в про-
центах 
 
Структура сметной стоимости по разделам показывает удельный вес каж-
дого раздела, выраженный в процентах от общей стоимости строительства: зем-
ляные работы 1%, фундаменты 23%, сборный ж/б каркас 15%, стены и перего-
родки 13%, кровля 5%, проемы 2%, полы 9%, отделочные работы 8%, лимити-
рованные затраты 5%; НДС 15%. 
Анализ сруктуры сметы свидетельствует о том, что наибольший удельный 
вес составляет устройство свайного фундамента (23%), меньшая часть денеж-
ных средств расходуется на заполнение оконных и дверных проемов (2%) от 
всех общестроительных работ.  
Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по со-
ставным элементам. В таблице 20 представлена структура локального сметного 
расчета по составным элементам. 
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Таблица 20 ‒ Структура локального сметного расчета на общестроительные ра-
боты по составным элементам 
Элементы Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 166 500,32 71,30 
в том числе:     
Материалы 141 751,82 60,70 
Эксплуатация машин 15 600 ,72 6,68 
Основная заработная плата 9 147,79 3,92 
Накладные расходы 12 620,97 5,40 
Сметная прибыль 7 366,90 3,15 
Лимитированные затраты 11 413,81 4,89 
НДС 35 622,36 15,25 
ИТОГО 233 524,36 100,00 
 
 
 
 
Рисунок 7.3 - Структура локального сметного расчета на общестрои-
тельные работы по составным элементам, тыс. руб. 
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Рисунок 7.4- Структура локального сметного расчета на общестроитель-
ные работы по составным элементам, в процентах 
 
Структура сметной стоимости по экономическим элементам показывает 
удельный вес каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 
строительства: материалы 61%, эксплуатация машин 7%. ОЗП 4%, накладные 
расходы 5% сметная прибыль 3 %, НДС 15%. 
По результатам построенной диаграммы можно сделать вывод, что боль-
шая часть денежных средств расходуется на материалы (61%), меньшая часть – 
на сметную прибыль (3%). 
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         7.2 Определение прогнозной сметной стоимость инвестиционно-
строительного проекта на основе НЦС 
 
Расчет прогнозной стоимости строительства объекта осуществляется с 
применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, ре-
гионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осу-
ществления строительства по формуле: 
 
    [(∑     
 
                      )    ]           (7.1) 
где                                                                                                                                       
 
      - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базо-
вого района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного смет-
ного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало те-
кущего года; 
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической дея-
тельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете пла-
нируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средст федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных ко-
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эффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строитель-
ства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 
81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ре-
сурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в по-
рядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по 
заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной 
регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определяем значения прогнозного индекса-дефлятора по формуле: 
 
    
       
   
      
         
 
     , 
где                                                                                                                (7.2)  
 
       =105,0 % - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты 
уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
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Ипл.л=104,5 % - индекс цен производителей по видам экономической дея-
тельности строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на пла-
нируемую продолжительность строительства объекта в процентах. 
Подставляем значения в формулу: 
 
    
     
   
      
         
 
                           
 
Таблица 21 – Прогнозная стоимость строительства общеобразовательной шко-
лы на 1000 учащихся в микрорайоне Северный г. Красноярск без учета наруж-
ных сетей и благоустройства. 
№ 
п/п 
Наименование         
объекта строительства 
Обоснование 
Единица 
измерения 
Кол. 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стои-
мость в 
текущем 
(прогноз
гноз-
ном) 
уровне, 
тыс. 
руб. 
  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Стоимость строи-
тельства общеобра-
зовательной школы 
на 1000 учащихся 
НЦС 81-02-03-
2014 
1 место 1000 332,08 332 080,
00 
 
2  Коэффициент для уче-
та особенностей стро-
ительства в городах с 
населением более 100 
тысяч человек 
НЦС 81-02-03-
2014 
    1,1   
 3 Коэффициент на сей-
смичность 
Приложение 3     1,00   
 4 Стоимость         365 288,
00 строительства 
общеобразовательной 
школы с 
учетом сейсмичности 
5 
Поправочный коэффи-
циент перехода от ба-
зового района (Мос-
ковская область) к ТЕР 
Красноярского края (1 
МДС 81-02-12-
2011, Прило-
жение 2 
  1 
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зона) 
 
6 
Регионально-
климатический коэф-
фициент 
МДС 81-02-12-
2011, 
Приложение 1 
  1,09 
 
7 
Стоимость строи-
тельства с учетом 
сейсмичности, терри-
ториальных и регио-
нально-
климатических усло-
вий 
    
398 
163,92 
 
Продолжительность 
строительства 
  мес. 23     
 
Начало строительства 09.01.2017         
 
Окончание 
строительства 
01.12.2018         
 
         
 
Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России: Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
09.01.2017 = 105,0%; 
Ипл.п. с 09.01.2017 по 
01.01.2018 = 104,5% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
  
  
  
  
1,07 
 
 
Всего стоимость 
строительства с уче-
том срока строитель-
ства 
 
 
   
426 
035,34 
 
НДС Налоговый ко-
декс Россий-
ской Федера-
ции 
 
% 18,00 
 
 
76 
686,37 
 
 
Всего с НДС  
   
502 
721,77 
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  7.3 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Основные технико-экономические показатели проекта и соответствую-
щие к ним пояснения приведены в Таблице 22. 
 
Таблица 22 – Основные технико-экономические показатели строительства об-
щеобразовательной школы на 1000 учащихся в микрорайоне Северный г. Крас-
ноярск без учета  наружных сетей и благоустройства 
Наименование показателей, ед. измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1 184 
Количество этажей, шт. 2,3 
Высота этажа, м 3,3-6,5 
Строительный объем, всего, м3 85 730 
Общая площадь, м2 17 060 
Полезная площадь, м2 16 207 
Объемный коэффициент, % 5,03 
Сметная стоимость объекта по НЦС в ценах 2017 г. без наруж-
ных сетей и благоустройства, тыс. руб. 
502 721,77 
Сметная стоимость 1 м2 без наружных сетей и благоустройства, 
тыс. руб. 
29,47 
Продолжительность строительства, мес.       23 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
( стр) к общей площади, зависит от общего объема здания: 
 Коб  
 стр
 общ
 
      
      
     . 
Сметная стоимость 1 квадратного метра рассчитывается по формуле: 
  
        
 общ
 
          
      
                
                                                                                                              (7.3) 
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Заключение 
Разработанный дипломный проект на тему: «Строительство 
общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне Северный г. 
Красноярска» отвечает ряду требований, по возможности, описаны все этапы 
проектирования, в разделах, приведены наглядные примеры и этапы 
строительства. В графической части – подробные архитектурные чертежи 
объекта, рабочие чертежи сборных конструкций, технологическая карта, 
календарный план производства работ и строительный генеральный план. 
В пояснительной записке были произведены расчеты и описания. 
В архитектурно-строительном разделе было разработано–
запроектировано здание на местности.  
В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты нагрузок на 
плиты перекрытия и покрытия, на чертежах показана раскладка плит, 
сборочный чертеж плиты, армирование. 
В разделе технологии строительного производства подробно 
разработаны технологические карты на устройство забивных свай,  описана 
организация строительных работ, определены объемы, трудоемкость, 
потребность в основных материалах и конструкциях, подобраны механизмы.  
В организации строительства определена трудоемкость основных 
строительных работ. Определены основные машины и механизмы. 
Определены площади: складов, бытовых помещений. Произведен расчет 
потребности в воде и электроэнергии мощность трансформатора.  
В экономическом разделе определена сметная стоимость проекта и 
анализ сметной документации. Определены основные технико-
экономические показатели по дипломному проекту, выполнено 
индивидуальное задание по снижению себестоимости СМР. 
Сметная стоимость объекта равна 233524,359 тыс. руб. 
Средств на оплату труда- 1523,837 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость- 125879,86 тыс. руб. 
Произведен расчет сметной стоимости по ЦНС, она равна 502 721,77 
тыс. руб. без учета наружных сетей и благоустройства. 
В разделе безопасность труда рассчитано время эвакуации людей из 
здания. Время эвакуации равно 1,13 мин. 
Как показывает практика, строительство общественных зданий хоть и 
отличается  по стоимости затрат  от других направлений строительства,  но 
является крайне важным для населения. 
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8  Пожарная безопасность 
 
 Особенностью противопожарного нормирования является реализация 
научно обоснованных технических решений, направленных на противопожар-
ную защиту объектов с массовым пребыванием людей. Материальный ущерб, 
наносимый пожарами, в значительной мере является следствием разрушения 
строительных конструкций и зданий в целом. При этом ущерб возрастает с уве-
личением продолжительности пожара и достигает максимальных значений при 
обрушении строительных конструкций. 
 Цели проектирования: 
 Обеспечение пожарной безопасности работников на случай пожара; 
 Разработка оптимальных решений, направленных на предотвращение раз-
вития  пожара, а также условий, способствующих успешной его ликвида-
ции; 
 Произвести инженерные расчеты времени эвакуации из школы в целом и 
времени   
 эвакуации со второго этажа здания по  концентрации СО2. 
 В связи с поставленными целями необходимо решить следующие задачи: 
 Провести экспертизу существующего и эксплуатируемого производства, 
его проектных материалов о соответствии архитектурно –строительной части на 
соответствие противопожарным требованиям нормативных  документов; 
 Провести инженерные расчѐты для обоснования необходимости устране-
ния  выявленных нарушений требований нормативных документов; 
 По результатам экспертизы сделать обоснованные выводы и предложить 
мероприятия по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопас-
ности. 
 Технические решения, разрабатываемые пожарной профилактикой в стро-
ительстве, направлены на: предупреждение пожаров; обеспечение условий для 
эвакуации людей и имущества из здания на случай пожара; создание условий для 
успешной локализации и ликвидации пожаров.  Наличие системы общеобяза-
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тельных нормативных документов, строгое соблюдение содержащихся в них 
требований является основой внедрения рациональных проектных решений, со-
временных методов строительного производства, важнейшим средством повы-
шения эффективности строительства и позволяют разрабатывать и внедрять си-
стему противопожарной защиты зданий и сооружений на стадиях проектирова-
ния, строительства и реконструкции объектов.  
 Строительные нормы и правила содержат требования к огнестойкости 
строительных конструкций и противопожарным преградам, внутренней и гене-
ральной планировке объектов, требования к противодымной и противовзрывной 
защите зданий, технические решения по обеспечению эвакуаций людей и иму-
щества на случай пожара. Задача проектировщиков, строителей, инженерно-
технического состава предприятий, сотрудников ГПС в том, чтобы при мини-
мальных затратах обеспечить максимальную пожарную безопасность строящих-
ся и реконструируемых объектов. 
 По функциональной пожарной опасности согласно СНиП 21-01-97 данное 
здание относится к классу Ф 4.1  
 В случае пожара наибольшую опасность представляют: 2 этаж, где скон-
центрированы кабинеты, расположен актовый зал на 600 мест, т.е. места с 
наибольшим пребыванием людей и в связи с этим возможно возникновение па-
ники среди учащихся и работников  
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8.1   Экспертиза строительных конструкций 
 
 Проверку соответствия строительных конструкций требованиям пожарной 
безопасности осуществляют методом сопоставления.  
По СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания» определяем 
требуемую огнестойкость здания с учетом категории производства - «В». 
По таблице 1 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" определяем 
минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения 
огня для основных строительных конструкций, рассматриваемых в проекте. Эти 
данные вносим в графы 7 и 8 таблицы 3.1. и используем впоследствии при опре-
делении соответствия фактических пределов огнестойкости строительных кон-
струкций требуемым.  
Определяем фактические и требуемые пределы огнестойкости и пределы 
распространения огня для запроектированных строительных конструкций, срав-
ниваем их и делаем вывод. Условия безопасности будут выполнены, если соблю-
дены следующие условия безопасности: 
 
Пф  Птр, 
lф
max
  lдоп
max
,  где                                                                                    (7.1) 
                                                                                                                                                                                                     
 Пф и Птр - фактический и требуемый пределы огнестойкости                         
строительных конструкций, ч.;  
 lфmax и lдоп max - максимальные фактический и допускаемый пределы  
распространения огня по строительным конструкциям, см. 
Под огнестойкостью здания понимается его способность сопротивляться 
разрушению в условиях пожара. Различают фактическую степень огнестойкости 
и требуемую. Фактическая степень огнестойкости зданий определяется по 
наихудшим показателям огнестойкости одного из конструктивных элементов. 
Под понятием ―требуемая степень огнестойкости‖ подразумевается минимальная 
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степень сопротивления разрушению в условиях пожара, которым должно обла-
дать здание для того, чтобы удовлетворять определѐнным требованиям безопас-
ности. 
При экспертизе строительных конструкций в первую очередь подвергается 
проверке: стены наружные, внутренние (несущие), а также стены лестничных 
клеток; колонны, ригели; перегородки; перекрытия, лестницы и т.д.  
Примечание: ввиду отсутствия данных по пожарной опасности вышепере-
численных строительных материалов в соответствии  СНиП 21-01-97, проверку 
соответствия строительных конструкций проводим по СНиП 2.01.02-85*. 
 Полученные результаты сводим в таблицу 25. 
Таблица 25- Экспертиза строительных конструкций 
 
Наименование  
конструкции  
Принято проектом 
 
Требуется  по нор-
мам 
 
Ссылка на 
нормы 
Вывод 
Пф, 
ч 
СНиП 
II-2-80 
Пф, 
ч 
lф, 
см 
1 2 3 4 5 6 7 
Колонны ж\б сечением 400×400 
мм 
2.5 0 2.0 0 
СНиП 
2.01.02-85 
табл.1 
Соотв 
Перекрытия и покрытия из ж\б с 
круглыми пустотами и из реб-
ристых плит 
1.0 0 0.25 0 
СНиП 
2.01.02-85 
табл.1 
Соотв 
Стены наружные – панели трѐх-
слойные с утеплителем толщи-
ной 350 мм 
3.0 0 0.25  
СНиП 
2.01.02-85 
табл.1 
Соотв 
Двери - - Н..н н.н 
СНиП 
2.01.02-85 
п.1.8. 
Соотв 
Оконные переплеты - - Н.н н.н 
СНиП 
2.01.02-85 
Соотв 
 
Перегородки гипсобетонные 
крупнопанельные. Между клас-
сами двойные гипсобетонные с 
воздушным зазором 
0.5 0 0.25 0 
СНиП 
2.01.02-85
*
 
табл.1 
Соотв 
Лестницы – сборные ж\б, мар-
ши по серии ИИ-04 и сборные 
ж\б ступени по металлическим 
косоурам 
- - 1 0 
СНиП 
2.01.02-85
*
 
табл.1 
не соотв 
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 Проведѐнная экспертиза показала, что они относится ко II степени огне-
стойкости,  требуемая степень огнестойкости здания II, что соответствует требо-
ваниям норм. 
 Все запроектированные строительные конструкции соответствуют требо-
ваниям пожарной безопасности для принятой степени огнестойкости здания. 
Фактическая степень огнестойкости здания административно- бытового корпуса 
Оф=II. Принимается по данным графы 6, таблицы 25. 
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8.2. Экспертиза внутренней планировки здания 
 
При разработке объѐмно - планировочных решений учитываются функци-
ональное назначение здания, конструктивные, архитектурно - художественные, 
экономические и противопожарные требования. На планировочные решения ока-
зывают влияние также современные тенденции в области строительства: 
 увеличение размеров зданий и сооружений. 
 блокирование зданий различного назначения, при объединении различные 
функциональных процессов под одной крышей. 
 вынос технологического оборудования на этажерки и открытые площадки. 
 Оптимальные решения вопросы внутренней планировки зданий должны 
обеспечивать безопасность людей и сочетать требования пожарной безопасности 
и экономики. 
Результаты экспертизы сносим в таблицу 26. 
 
Таблица 26- Экспертиза внутренней планировки школы 
Что проверя-
ется 
Предусмотрено 
в проекте 
Требуется по нормам 
Ссылка на 
нормы 
Вывод 
2 3 4 5 6 
Этажность 
здания 
 
3 
не выше 3 этажа 
СНиП 
2.08.02-89
*
 
табл. 6 
 
Соотв 
Размещение 
актового зала 
вместимостью 
600 чел. 
2 не выше 5 этажа 
СНиП 
2.08.02-89
*
 
табл. 4 
 
Соотв 
Необходи-
мость деления 
здания на 
п\пожарные 
отсеки 
Деление здания 
на п\пожарные 
отсеки преду-
смотрено про-
ектом 
Площадь этажа в пределах 
п\пожарного отсека долж-
на: 4000м2 
СНиП 
2.08.02-89
*
 
табл. 1 
 
 
Соотв 
Разделение 
коридоров на 
отсеки 
перегородки и 
двери 2-го типа 
коридоры следует разде-
лять перегородками 2-го 
типа, на отсеки протяжѐн-
ностью не более 60 метров. 
СНиП 
2.09.04-87* 
п.1.15. 
Табл.1 
Соотв 
Перекрытия 
подвала 
Ж\б плиты 
Предел огнестойкости 
строительных конструкций, 
не менее REI 45 
СНиП 
21-01-97 
табл. 4 
Соотв 
Лестницы Лестницы Предел огнестойкости СНиП Соотв 
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сборные ж\б, 
марши по се-
рии ИИ-04 и 
сборные ж\б 
ступени по ме-
таллическим 
косоурам 
строительных конструкций, 
не менее REI 60 
21-01-97 
табл. 4 
 
 
 По проекту предусмотрено разделение коридоров на отсеки, протяженно-
стью не более 60м, перегородками и дверьми 2-го типа. На данный момент двери 
коридоров отсутствуют, в соответствии СНиП 2.09.04-87*  п.1.26. 
 Отделку стен и потолков следует предусматривать из трудногорючих и не-
горючих материалов.     
 В проекте предусмотрены лестницы по металлическим косоурам. Что за-
прещено нормами. Необходимо произвести оштукатуривание. 
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8.3. Экспертиза противопожарных преград 
 
Противопожарные преграды предназначены для ограничения распростра-
нения пожара. Преграды способствуют уменьшению размеров пожара и умень-
шению ущерба от него. 
Общие преграды предназначены для ограничения объѐмного распростра-
нения пожара. К ним относятся противопожарные стены, перегородки, перекры-
тия, зоны, экраны, водяные завесы и противопожарные разрывы. 
Местные противопожарные преграды предназначены для ограничения ли-
нейного распространения пожара. К ним относятся преграды для ограничения 
распространения пожара по поверхности и пустотам конструкций (гребни, вы-
ступы, пояса, крышевые зоны, диафрагмы, несгораемые засыпки), преграды для 
ограничения разлива жидкостей, различные огнезадерживающие шиберы и за-
слонки в воздуховодах, противопожарные двери и другие устройства. Проверка 
соответствия противопожарных преград проводится с целью определения нали-
чия этих преград и правил их устройства.  
Результаты экспертизы сводим в таблицу 27. 
 
Таблица 27- Экспертиза противопожарных преград 
 
Что проверяется 
Предусмотрено 
проектом 
Требуется по 
нормам 
Ссылка на 
нормы 
 
Вывод 
2 3 4 5 6 
Необходимость устрой-
ства противопожарных 
стен 
предусмотрено, 
не на всех этажах 
требуется раз-
деление проти-
вопож. стенами 
при площади 
этажа 4000 м2 
СНиП 
2.09.04-87
*
 
п. 1.22, 
табл. 4 
соотв. 
Наличие противопожар-
ных дверей: 
гардероба для хранения 
одежды персонала 
дверные блоки 
глухие с обивкой 
с одной стороны 
кровельной ста-
лью по асбесту по 
ГОСТ 6629-74 
двери должны 
иметь предел 
огнестойкости 
0,6 ч. 
 
СНиП 
2.08.02-89
*
 
п. 1.82 
 
 
несоотв. 
Необходимость устрой-
ства и наличие тамбур – 
шлюзов. 
Не предусмотре-
ны 
   
 
При проведении экспертизы противопожарных преград нарушений выяв-
лено не было. 
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8.4    Экспертиза эвакуационных путей и выходов 
 
 Безопасность людей в здании на случай пожара обеспечивается комплек-
сом объѐмно - планировочных и конструктивных решений. Особое значение для 
своевременной эвакуации людей имеют количество и размеры выходов и путей. 
 Административно- бытовой корпус имеет шесть выходов, пять из которых 
непосредственно наружу, при этом лестничные клетки являются общими для 
каждого этажа.  
 Нормирование количества и размеров эвакуационных выходов, путей 
направлено на кратковременность процесса эвакуации до появления опасности 
для здоровья и жизни человека. 
 При проектировании эвакуационных выходов и путей должны соблюдать-
ся условия безопасности: 
 Фактическая протяжѐнность путей эвакуации не должна превышать требу-
емую: 
.ll трф                                                                                                        (7.2) 
                                                                                                     
           Суммарная фактическая ширина эвакуационных выходов должна быть: 
 
          .                                                                                                  (7.3) 
                        
Фактическое количество эвакуационных выходов должно быть не меньше 
требуемого нормами минимального количества выходов: 
 
           nф  nтр.                                                                                                     (7.4) 
                 
 Ширина эвакуационного выхода должна находиться в интервале между 
минимально и максимально допустимыми размерам 
 
   трф
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  maxmin  ф .                                                                                  (7.5)
                                                                                                                                   
 Если условия безопасности выполняются, то размеры эвакуационных вы-
ходов и их количество установлено правильно и проект в этом отношении соот-
ветствует требованиям норм проектирования. Если хотя бы одно из условий без-
опасности не выполнено, проект не обеспечивает безопасность людей и нужда-
ется в переработке. 
 Результаты проверки сводим в таблицу 28 
 
Таблица 28- Экспертиза эвакуационных путей и выходов 
Что проверяется 
Предусмотрено 
в проекте 
Требуется 
по нормам 
Ссылка 
на нор-
мы 
Вывод 
2 3 4 5 6 
Количество эвакуацион-
ных выходов из здания. 
 
6 
 
не менее 4-х 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.14 
 
соотв. 
 
Количество эвакуацион-
ных выходов с этажей: 
1 
2 
3 
 
 
6 
7 
11 
 
не менее 2-х 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.13* 
 
соотв. 
 
Количество эвакуацион-
ных выходов из помеще-
ний: 
 
 
из  гардеробов. 
из столовой 
из актового-зала 
при единовремен- 
ном пребывании 
50-ти человек 
 
4 
4 
5 
При единовремен- 
ном пребывании 
не более 50 чело-
век 
 
не менее 2-х 
не менее 2-х 
не менее 2-х 
 
СНиП 
2.08.02-
89 
 
п. 1.121 
п. 1.121 
п. 1.121 
 
 
 
 
соотв. 
соотв 
соотв 
Протяжѐнность эвакуаци-
онных путей: 
из столовой 
из гардеробов 
из актового-зала 
 
 
26, 34, 38 и 45м 
24, 30, 36 и 42м 
30, 18, 18 и 42м 
 
 
не более 50 м 
не более 50 м 
не более 50 м 
 
СНиП 
31-05-
2003 
табл. 6.1 
 
 
 
соотв. 
соотв. 
соотв. 
Ширина и высота эвакуа-
ционных выходов в свету: 
в помещениях 
- ширина 
- высота 
в лестничные клетки 
- ширина 
 
 
 
1,2 м. 
2,2 м. 
 
 
 
 
 
не менее 1,2 м. 
не менее 1,9 м. 
 
 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.16 
 
СНиП 
 
 
 
соотв. 
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- высота 
 
 
наружных дверей 
- ширина 
- высота 
 
 
Миним. ширина и высота 
коридоров: 
- ширина 
- высота 
1,8 м. 
2,2 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 м. 
2,2 м. 
 
не менее 1,2 м. 
не менее 1,9 м. 
 
 
не менее 1,2 м. 
не менее 1,9 м. 
 
 
 
 
не менее 1,2 м. 
не менее 2 м. 
21-01-97 
п. 6.16 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.16 
 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.27 
 
соотв. 
 
 
соотв. 
 
 
 
 
 
соотв 
 
Минимальная ширина: 
 
- лестничн. маршей 
-  площадок 
 
 
 
1.8м. 
1.6м. 
 
 
 
не менее 1,2 м 
не менее 1.6м 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п.6.29, 
6.31 
 
 
 
соотв. 
соотв. 
Миним. ширина проходов 
между рядами кресел в 
актовом  зале . 
 
0,45 м. 
 
0,45 м. 
 
СНиП 
2.08.02-
89, п. 
1.119 
 
 
соотв. 
 
Число мест в ряду в зале 
для проведения совеща-
ний 
 
38 
 
не более 50 
СНиП 
2.08.02-
89, п. 
1.119 
соотв. 
Наибольшее расстояние 
от дальней точки актово-
го зала  до 
ближайшего эвак. выхода 
 
 
 
27м 
 
 
 
30 м. 
 
 
СНиП 
2.08.02-
89, п. 
1.108 
 
 
 
соотв. 
Ширина эвакуационного. 
выхода (двери) в актовом  
зале. 
 
1,5 м. 
 
не менее 1,2 м. 
СНиП 
2.08.02-
89, п. 
1.110 
 
 
соотв. 
Направление открывания 
дверей: 
 
в  конференц-зале 
в гардеробах 
в  столовых 
наружные двери 
двери внутренних поме-
щений 
 
 
по направлению 
выхода из зала 
внутрь помещения 
при одновременном 
пребывании не бо-
лее 10 человек 
 
 
 
по направлению 
выхода 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.17 
 
 
 
соотв. 
соотв. 
соотв. 
соотв. 
соотв. 
Наличие механизмов са-
мозакрывания дверей: 
наружные двери тамбур – 
шлюзов внутренние двери 
 
не имеются 
 
не имеются 
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лестничных клеток двери 
поэтажных коридоров 
 
не имеются 
Наличие подъѐмных, 
вращающихся дверей, 
турникетов. 
не предусмотрено 
во всѐм здании 
 
не допускается 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.28 
 
соотв. 
Наличие порогов на путях 
эвакуации 
только в дверных 
проѐмах 
допускается толь-
ко в дверных про-
ѐмах 
соотв. 
Отделка стен и потолков 
путей эвакуации 
стены окрашены 
масляной краской 
отделка должна 
быть из негорю-
чих,  трудногорю-
чих материалов 
СНиП 
2.08.02-
89, п. 
1.88 
не 
соотв. 
Конструктивное исполне-
ние лестниц: 
количество эвакуацион-
ных лестниц. 
пределы огне-стойкости 
лест-ничных площадок: 
железобетонные опира-
ние по контуру, толщина 
140 мм, сталь А-I, рассто-
яние до оси арматуры 
а=35 мм 
 
предел огнестойкости 
лестничных маршей: же-
лезобетонные толщина 80 
мм., 
 
расстояние арматуры 
25мм, бетон тяжѐлый 
 
 
предел огнестойки косо-
уров: стальные. 
размер ступеней: 
ширина проступи 
высота ступени 
 
наличие местных суже-
ний и расширений, вы-
ступающих частей на 
уровне менее 2,2 м. 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
2 ч. 
 
 
 
 
1 ч., 
(по Пособию к 
СНиП II-2-80 табл. 
8) 
 
1,5 ч. 
( Пособие к СНиП 
II-2-80, табл. 11) 
 
 
 
 
30 см. 
15 см. 
 
 
не предусмотрены 
 
 
 
 
 
 
 
не менее 2-х 
 
 
 
1 ч. 
 
 
 
 
1 ч. 
 
 
 
1 ч. 
 
 
 
 
 
 
не менее 25 см. 
не более 20 см. 
 
 
запрещено 
 
 
 
 
 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.13 
 
СНиП 
2.01.02-
85
*
 табл. 
1 
 
 
СНиП 
2.01.02-
85
*
 табл. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
СНиП 
2.01.02-
85
*
 табл. 
1 
 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.30 
 
 
 
 
 
соотв. 
 
 
 
соотв. 
 
 
 
 
соотв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не соотв. 
 
 
 
соотв. 
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наличие и вели-чина за-
зора между маршами 
лестницы 
наличие световых прое-
мов в лестничных клет-
ках. 
наличие в лестн. клетках  
газо и трубопроводов с 
горюч. жидкостями. 
предусмотрен с ве-
личиной зазора 200 
мм. 
 
предусмотрены 
площадью 1,4 м2 
 
 
не менее 75мм 
 
 
требуется площа-
дью не менее 1,2 
м2 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 8.9 
 
СНиП 
21-01-97 
п. 6.35 
 
соотв. 
 
 
 
 
соотв. 
 
 
Противодымная защита 
лестниц: 
Наличие проѐмов во 
внутренних стенах лест-
ничных клеток 
 
наличие дверей в дверных 
проѐмах 
не запроектирова-
ны 
 
 
 
имеются 
запрещается 
 
 
 
должны быть 
СНиП 
2.01.02-
85
*
 п. 
4.21 
СНиП 
2.01.02-
85
*
 п. 
4.21 
соотв. 
 
 
 
соотв. 
Наличие и способы опо-
вещения людей при по-
жаре 
СОУЭ должна быть 
СНиП 
21-01-97 
п. 7.1 
соотв. 
 
При проведении экспертизы путей эвакуации и эвакуационных выходов на 
предмет соответствия противопожарным требованиям нормативной документа-
ции выявлены следующие нарушения: 
 Отделка стен и потолков путей эвакуации выполнена из горючих материа-
лов. 
 Не соответствует предел огнестойкости стальных косоуров маршей лест-
ничных клеток. Требуемая степень огнестойкости не менее 1.5ч. Пособие к 
СНиП II-2-80, табл. 11, СНиП 2.01.02-85* табл.1  
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8.5   Экспертиза противодымной защиты 
 
 Противодымная защита здания предназначена для удаления дыма из горя-
щего помещения в желаемом направлении, обеспечения незадымляемости смеж-
ных помещений и путей эвакуации, регулировки температурного режима и газо-
обмена. Противодымная защита здания достигается объѐмно - планировочными, 
конструктивными и специальными техническими решениями. 
 К объѐмно - планировочным относятся решения, предусматривающие:  
 деление объѐмов здания на противопожарные отсеки и секции;  
 изоляцию путей эвакуации от смежных помещений. 
 Конструктивные решения предусматривают применение дымонепроница-
емых ограждающих конструкций с достаточным пределом огнестойкости и соот-
ветствующей защитой в них дверных проѐмов, отверстий для прокладки комму-
никаций, а также применение специальных конструкций и конструктивных эле-
ментов для удаления дыма в желаемом направлении: дымовых и вентиляцион-
ных шахт, люков, проѐмов. 
 Специальные технические решения по противодымной защите зданий 
предусматривают создание систем дымоудаления с механическим или есте-
ственным побуждением, а также систем, обеспечивающих избыточное давление 
воздуха в защищаемых объѐмах: лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур - 
шлюзов и др. 
 Основным нормативным документом по проверке противодымной защите 
является СНиП 2.04.05-91. 
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Таблица 23- .Экспертиза противодымной защиты. 
Что проверяется 
Предусмотрено 
проектом 
Требуется 
по СНиП 
Ссылка 
на СНиП 
Вывод 
Необходимость про-
тиводымной за-
щиты в здании. 
предусмотрена требуется 
СНиП 41-01-
2003 п. 8.2 
соотв. 
Необходимость 
устройства дымо-
удаляющих проѐмов. 
 
предусмотрено 
 
 
требуется 
СНиП 
2.04.05-91 
п.5.2. 
 
соотв. 
 
Устройство дымо-
удаляющих проѐмов 
в актовом зале. 
естественное осве-
щение без прину-
дительной венти-
ляции 
допускается с 
наличием 
окон- ных 
проѐмов 
СНиП 
2.08.02-89 
п. 1.158, 
соотв. 
Обеспечение не-
задымляемости 
лестничных клеток 
обычные леснич-
ные клеки 1-го типа 
с естественным 
освещением через 
оконные проѐмы в 
наружных стенах 
должны быть 
с естествен-
ным освеще-
нием через 
оконные 
проѐмы в на-
ружных сте-
нах. 
СНиП 
2.08.02-89 
п. 1.101 
соотв. 
 
На основании проведѐнной экспертизы противодымной защиты здания, от-
ступлений  от требований нормативных документов в области пожарной  без-
опасности не выявлено. 
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8.6   Экспертиза вентиляционных систем 
 
 Вентиляционные системы являются надѐжным техническим средством, 
обеспечивающим улавливание пылей, волокон и других рабочих материалов и 
удаление их за пределы помещений и здания. Однако при неправильном устрой-
стве вентиляционные системы могут стать причиной возникновения пожара и 
его быстрого распространения по зданию. 
 Основным нормативным документом по проверке вентиляционных систем 
является СНиП 2.04.05-91. 
 
Таблица 24- Экспертиза вентиляционных систем 
 
Что проверяется 
Предусмотрено 
проектом 
Требуется по 
СНиП 
Ссылка на 
пункты 
СНиП 
 
Вывод 
2 3 4 5 6 
Наличие и необ-
ходимость уст-
ройства систем вен-
тиляции. 
предусмотрена 
приточно-вытяжная 
система с искусств. 
побуждением. 
требуется 
СНиП 
2.04.05-91, 
п.п.1.2, 4.3, 
4.4 
соотв. 
Разделение системы 
вентиляции в здании 
предусмотрено раз- 
деление вентиля-
ции по пожарным 
секторам в осях. 
требуется 
СНиП 
2.04.05-91, 
п. 4.24 
соотв. 
Подача приточного 
воздуха 
предусмотрена 
непосредственно в 
помещения с по-
стоянным пребы-
ванием людей 
требуется не-
посредственно в 
помещения с по-
стоянным пре-
быванием людей 
СНиП 
2.04.05-91, 
п. 4.56 
соотв. 
Предел огнестой-
кости воздуховодов  
приточной и вытяж-
ной вентиляции. 
предусмотрена из 
тонколистовой 
оцинкованной ста-
ли 
 
допускается 
СНиП 
2.04.05-91 
п. 4.111, 
прилож. 20 
соотв. 
Предел огнестой-
кости воздуховодов 
при пересечении 
противопожарных 
перегородок 
предусмотрено с 
пределом огне-
стойкости 0,25 ч. 
Уплотнять него-
рючими матери-
алами, обеспе-
чивая нормиру-
емый предел ог-
нестойкости пе-
ресекаемого 
ограждения. 
СНиП 
2.04.05-91 
п. 4.127 
не соотв. 
Помещение для вен-
тиляционного обо-
рудования: 
 
 
 
 
 
 
 
СНиП 
2.04.05-91 
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высота помещения. 
ширина прохода 
между оборудовани-
ем и строительными 
конструкциями. 
2,2 м. 
 
 
 
1,2 
не менее 1,8 м 
 
 
 
не менее 0,7 м 
п. 4.104 
 
соотв. 
 
 
 
соотв. 
 
При проведении экспертизы вентиляционной системы, было выявлено, что 
проектными решениями допущены отступления от требований нормативных до-
кументов по пожарной безопасности, а именно: 
 не соответствует предел огнестойкости воздуховодов при пересечении 
противопожарных перегородок. СНиП 2.04.05-91 п. 4.127. 
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8.7   Экспертиза генерального плана здания 
 
 Экспертиза генерального плана проводится для выяснения соответствия 
требованиям норм в области пожарной безопасности размещения здания, проти-
вопожарных разрывов, количество подъѐздных путей и другое. Генеральная пла-
нировка объекта должна способствовать:  
 успешному маневрированию пожарных подразделений при тушении пожа-
ра; 
 препятствовать распространению огня  с одного объекта на смежный. 
 Для проведения экспертизы генерального плана объекта воспользуемся 
нормативными документами СНиП II- 89—80 и СНиП 2.07.01-89.  
 
Таблица 25- Экспертиза генерального плана. 
Что проверяется 
Предусмотрено 
проектом 
Требуется 
по СНиП 
Ссылка 
на  СНиП 
Вывод 
2 3 4 5 6 
Членение на зоны 
Территория  разде-
лена на три зоны. 
По функцио-
нальному ис-
пользованию  
следует разде-
лять на зоны. 
СНиП 
II-89-80, 
п. 3.8 
соотв. 
Учѐт рельефа 
местности 
здание  размещено 
на  горизонтальном 
участке площадью 
0,86га, зимняя темп 
-40
0С, грунтовые во 
ды отсутствуют,  
снегового покрова 
на 1 м2 150 кг/м2,  
напор ветра 45 
кг/м2 
в ген.плане 
объекта учиты- 
вают температ. 
воздуха, изме-
нения режима 
вечномерзлых 
грунтов, воз-
можность сне-
гоотложений, и 
др. 
СНиП 
II-89-80, 
п. 3.4 
соотв. 
Наличие въездов, 
подъездов и дорог 
предусмотрено: 
пять въездов, подъ-
езды к зданию с 3-х 
сторон, дороги с 
асфальтовым по-
крытием. 
должен быть 
обеспечен 
подъезд с двух 
сторон. 
СНиП 
II-89-80, 
п. 3.46 
соотв. 
Расстояние между 
въездами 
81.5, 160, 160 и 
360м 
не должно пре-
вышать 1500 м 
СНиП II-89-
80, п. 3.43 
соотв. 
Ширина въезда 5 м. не менее 4,5 м 
СНиП II-89-
80, п. 3.44 
соотв. 
Расстояние от дорог 12.5 м. не более 25 м. СНиП II-89- соотв. 
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с твѐрдым покрыти-
ем  до здания. 
80, п. 3.46 
Наличие сквозных 
проездов 
не предусмотрено не требуется 
СНиП 
2.09.04-87* 
соотв. 
Возможность досту-
па автолестниц или 
автоподъѐмников в 
любое помещение. 
Предусмотрен до-
ступ с автолестниц 
и подъемников в 
любое помещение 
нетребуется. 
СНиП 
2.07.01-89, 
прил.1,п. 2 
соотв. 
Расстояние от края 
проезжей части до 
стен здания. 
 
от 2 до 6м. 
 
не более 8 м. 
СНиП 
2.07.01-89, 
прил. 1, п.2 
соотв. 
Размещение в зоне 
расстояния от края 
дороги до  здания, 
ЛЭП, деревьев и т.п. 
 
отсутствуют 
 
запрещено 
 
СНиП 
2.07.01-89, 
прил. 1, п. 2 
 
 
соотв. 
Наличие пожарных 
гидрантов 
имеется семь коль-
цевых пожарных 
гидранта 
необходимо 
предусмат-
ривать 
СНиП 
21-01-97, 
п. 8.1 
соотв. 
Расстояние до по-
жарных гидрантов от 
дорог и зданий 
от дороги 2 м., от 
стен здания 4 м. 
не более2,5м от 
края дороги, не 
ближе 5 м. от 
стен здания 
СНиП 
II-89-80, 
п. 3.46, 
прим. 3 
соотв. 
 
 В результате экспертизы генерального плана, нарушений правил пожар-
ной  безопасности не выявлено. 
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8.8   Индивидуальное задание 
 
8.8.1  Расчёт фактического времени эвакуации 
 
 Здание школы относится к зданиям с массовым пребыванием людей. По-
этому при пожаре возникает реальная угроза здоровью и жизни работников 
предприятия. Основным из факторов, который может привести к гибели людей 
является паника. 
 Учитывая вышеуказанные факторы  необходимо рассчитать фактическое 
время эвакуации из места с наибольшим скоплением людей и сравнить получен-
ные данные с требуемым временем эвакуации по нормативным документам, ре-
гламентирующие данные требования. Расчѐт фактического времени эвакуации 
проводим из наиболее удалѐнной точки здания, 3-го этажа 
 Расчѐт проводится согласно методике приведѐнной в ГОСТ 12.1.004-91  
 Условие безопасности людей выполнено, если фактическое время эвакуа-
ции равно или меньше времени появления опасных факторов пожара: 
 
           р  н,,  где                                                                                                     (7.6) 
                    .                                                                                                                                    
           р - расчѐтное (фактическое) время эвакуации людей, мин; 
 н - необходимое время эвакуации (время появления опасных факторов 
пожара), мин.  
 Расчѐтное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается 
по расчѐту времени движения одного или нескольких людских потоков через 
эвакуационные выходы от наиболее удалѐнных мест размещения людей. 
При расчѐте весь путь движения людского потока подразделяется на 
участки (проход, коридор, дверной проѐм, лестничный марш, тамбур) длиной i и 
шириной i. Начальными участками являются проходы между рядами кресел. 
  
 
 
 
   Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док.
Лист 
ДП- 270102.65- 2017 ПЗ 
 При определении расчѐтного времени длина, и ширина каждого участка 
пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути в дверном проѐме равна 
нулю. 
 Расчѐтное время эвакуации людей (tр) следует определять как сумму вре-
мени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле: 
 
   tр = t1 + t2 + t3 +,...,+ti,,  где                                                                   (7.7)
            .                                                                                                                                    
 ti - время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин;  
 t2, t3,..., ti - время движения людского потока на каждом из следующих по-
сле первого участка пути, мин; 
Время движения людского потока на первом участке (t1), мин., вычисля-
ют по формуле:      
 
               
v
l
t
1
1
1
 ,  где                                                                                  (7.8)
        .                                .                                                                                                                                 
 l1 - длина первого участка пути, м; 1 - значение скорости движения люд-
ского потока по горизонтальному пути на первом участке, в зависимости от 
плотности D, м/мин. 
              Плотность людского потока (D1) на первом участке пути, м2/м2, вычис-
ляют по формуле:    
  
                
 11
1
1
l
N
D
f
 ,   где                                                                                 (7.9)
                                                                                                                    .                                                                                                                      
 N1 - число людей на первом участке, чел.;  
  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая рав-
ной, м2: 
взрослого в домашней одежде .     .      .       .   0,1 
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взрослого в зимней одежде      .     .      .       .   0,125 
подростка       .     .      .       .           0,07 
1 - ширина первого участка пути, м. 
 Скорость 1 движения людского потока на участках пути, следующих по-
сле первого, принимается  в зависимости от значения интенсивности движения 
людского потока по каждому из этих участков пути, которое вычисляют для всех 
участков пути, в том числе и для дверных проѐмов, по формуле: 
 
              


i
ii
i
q
q
11 

 ,  где                                                                                (7.10)
    
 i, i-1 - ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка пу-
ти, м; 
  qi, qi-1 - значения интенсивности движения людского потока по рассматри-
ваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин, значение интенсивно-
сти движения людского потока на первом участке пути (q=qi-1), определяемое  по 
значению D1. 
 Если значение qi, меньше или равно значению qmax , то время движения по 
участку пути (ti) в минуту: 
 
             
v
l
t
i
i
i
 ;                                                     (7.11) 
 
при этом значения qmax следует принимать равными, м/мин  
 для горизонтальных путей    16,5 
 для дверных проѐмов    19,6 
 для лестниц вниз     16 
 для лестниц вверх    11 
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Если значение qi , больше qmax, то ширину i данного участка пути следует 
увеличивать на такое значение, при котором соблюдается условие: 
 
           qi  qmax .                                                                                          (7.12) 
    
 Интенсивность и скорость движения людского потока по участку пути i 
определяют  при значении D = 0,9 и более. При этом должно учитываться время 
задержки движения людей из - за образовавшегося скопления: 
 
            

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
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
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 ,   где                              (8.13) 
 
qпр и пр - предельные интенсивность и скорость людского потока, которые опре-
деляются при плотности людского потока равным 0,9 и более. 
 При слиянии в начале участка i двух и более людских потоков интенсив-
ность движения (qi), м/мин, вычисляют по формуле: 
 
           


i
ii
i
q
q
11 

 ,   где                                                                       (8.14) 
   
 qi-1 - интенсивность движения потоков, сливающихся в начале участка i, 
м/мин.;  
 i-1 - ширина участков пути слияния, м;  
 i - ширина рассматриваемого участка пути, м. 
Если значение qi, определѐнное по формуле, больше qmax, то ширину i 
данного участка пути следует увеличивать на такую величину, чтобы соблюда-
лось условие. 
 Расчѐт фактического времени эвакуации из помещения  
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 участок 1: Плотность потока на первом участке пути, по формуле: 
 
D1 = N 
.
 f / (1 
.
 l1) = 25 
. 
0,07 / (0.9 
.
 10.8) = 0,18 м2/м2;                            (8.15)  
 
определяем v1= 60 м/мин, q1 = 13.4 м/мин, тогда время движения:  
 
t1 = l1 / v1= 10.8 / 60 = 0,18 мин. 
 
 участок 2: (расширение пути). 
 
          q2=q1
.
 1/ 2 = 13.4 
.
 0,9 / 6 = 2.01 м/мин, 
здесь  v2=100м/мин. 
 
t 2=l2 / v2= 4.37 / 100 = 0.0437 мин. 
 
 участок 3: (слияние потоков). 
 
          q3 = (q2
.
 2 + q1
.
 1 ) / 3 = (2.01
.
 6 +13.4 
.
 0,9) / 5.6 = 4.3 м/мин, 
определяем v3 = 100 м/мин. 
 
t 3 = l3 / v3 = 5.55 / 100 = 0.0555 мин. 
 
 участок 4: (слияние потоков). 
 
         q4 = (q3
.
 3  + q2
.
 2 + q1
.
 1 ) / 4 = (4.3
.
 5.6 + 2.01
.
 6 +13.4 
.
 0,9) / 5.6 = 8.6 м/мин, 
определяем v4 = 80м/мин. 
 
t 4 = l4 / v4 = 4.66 / 80 = 0,03 мин. 
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    участок 5: Плотность потока на пятом участке пути: 
 
D1 = N 
.
 f / (5 
.
 l5) = 25 
. 
0,07 / (0.9 
.
 9.68) = 0,2 м2/м2; 
 
определяем v5= 100 м/мин, q5 = 1 м/мин, тогда время движения:  
 
t 5 = l5 / v5 = 9.68 / 100 = 0.0968 мин. 
 
 участок 6: (расширение пути). 
 
           q6=q5
.
 5/ 6 = 1 
.
 0,9 / 4.1 = 0.22 м/мин, 
здесь  v2=100м/мин. 
 
t 6=l6 / v6= 3.51 / 100 = 0.0351 мин. 
 
участок 7: Плотность потока на седьмом участке пути: 
 
D1 = N 
.
 f / (7 
.
 l7) = 4 
. 
0,1 / (0.9 
.
 6.32) = 0,07 м2/м2; 
определяем v7= 23 м/мин, q7 = 18.5 м/мин, тогда время:  
 
t 7 = l7 / v7 = 6.32 / 23 = 0.27 мин. 
 
 участок 8: (слияние потоков). 
 
      q8 = (q7
.
 7  + q6
.
 6 + q5
.
 5 ) / 8 = (4.1
.
 0.9 + 0.22
.
 4.1 +1.0 
.
 0,9) / 4.1 = 1.34 м/мин, 
определяем v8 = 100м/мин. 
 
        t 8 = l8 / v8 = 3.48 / 100 = 0,0348 мин. 
 
 участок 9: (слияние потоков). 
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       q9 = (q8
.
 8  + q7
.
 7 + q6
.
 6+ q5
.
 5  ) / 9 = (1.34
.
 4.1 + 4.1
.
 0.9 + 0.22
.
 4.1 +1.0 
.
 0,9) 
/ 4.1=2.67 м/мин, 
 
определяем v8 = 100м/мин. 
 
t 9 = l9 / v9 = 4.5 / 100 = 0,045 мин. 
 
 участок 10: (слияние потоков). 
 
         q10 = (q9
.
 9  + q8
.
 8  + q7
.
 7 + q6
.
 6+ q5
.
 5  ) / 10 = (2.67
.
 4.1 + 1.34
.
 4.1 + 4.1
.
 0.9 
+ 0.22
.
 4.1 +1.0 
.
 0,9)/ 4.1 =5.34 м/мин, 
 
определяем v8 = 100м/мин. 
 
t 10 = l10 / v10 = 13.22 / 100 = 0.1322 мин. 
 
 участок 11: (слияние потоков). 
 
          q11 = (q10
.
 10  + q4
.
 4  ) / 5 = (5.34
.
 4.1 + 8.6
.
 5.6) / 5.6 =12.5 м/мин, 
определяем v8 = 60м/мин.  
 
t 11 = l11 / v11 = 12.5 / 100 = 0.125 мин. 
 
 участок 11: (сужение пути). 
 
           q12 = q11
.
 1.5=(12.5 
. 1.5)=18.75 м/мин 
 
определяем v8 = 60м/мин. 
t 12 = l12 / v12 = 2.0 / 60 = 0.03 мин. 
 
 Для определения расчѐтного времени эвакуации из наиболее удалѐнной 
точки здания, расположенной на 3м этаже здания необходимо просуммировать 
все полученные значения: 
 
         Р=  i = 0.18+0.0437+0.0555+0.06+0.0968+0.0351+0.27+0.0348+0.045+0.132 
+ 0.125+0.03 = 1.125 мин. 
 
           Фактическое время эвакуации по расчѐту составляет 1.13 мин.  
Приложение А. Таблица 1 - Обобщающие показатели, характеризующие общее образование в муниципальной системе. 
Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ресурсы общего образования 
1.1 затраты на учебные расходы (% от общих 
материальных  затрат в расчете 1260 руб. на 1 
ученика) 
18,6 4,4 6,9 4,4 15,1 3,0 6,3 8,4 
1.2. Удельный вес внебюджетного 
финансирования 
( % в общем объеме затрат) 
1,4 4,2 1,6 2,2  1,4 5 2 
 
1.3. Численность учащихся на 1 учителя. 
 
 
 
11 
 
 
 
11 
 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
11 
 
 
 
14 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
1.4. Средняя почасовая нагрузка учителей 
в т. ч. по предметам: 
 
математика 
физика 
химия 
биология 
 
24,3 
 
 
21,6 
19,3 
14,4 
17 
23,6 
 
 
19,7 
19,9 
19,4 
18,1 
22 
 
 
22,7 
24 
21,7 
21,6 
19,3 
 
 
20,2 
18,5 
16,4 
18 
18,5 
 
 
19,8 
19,1 
17,3 
18,6 
19,3 
 
 
20,6 
18,4 
17,5 
17,5 
22 
 
 
18,7 
17,4 
15,8 
16,9 
21,3 
 
 
20,5 
20,2 
17,5 
18,2 
 
Средняя заработная плата учителей 
 
В т.ч. математики 
Физики 
Химии 
Биологии 
 
10050 
 
8761 
8305 
7302 
7892 
 
8234 
 
6150 
6750 
6700 
3300 
 
7799 
 
8021 
8480 
8817 
7632 
 
5540 
 
6205 
5986 
5794 
5581 
 
5317 
 
5513 
5645 
5780 
5088 
 
5066 
 
4475 
5486 
4500 
4500 
 
8470 
 
5505 
5758 
5620 
5457 
 
8853 
 
6376 
6630 
6359 
5636 
Надбавки за качество работы, интенсивность 
труда, за кл. рук.(% от надтарифного фонда) 
 
 
62 
 
 
 
76 
 
 
 
76,4 
 
 
 
60,6 
 
 
 
71,3 
 
 
 
76,8 
 
 
 
61 
 
 
 
69,2 
 
 
Надбавки за качество работы, интенсивность 
труда, за кл. рук.(% от надтарифного фонда) 
 
 
62 
 
 
 
76 
 
 
 
76,4 
 
 
 
60,6 
 
 
 
71,3 
 
 
76,8 
 
 
61 
 
 
69,2 
% учителей, имеющих высшее образование. 
 
91,9 
 
 
 
 
 
88,1 
 
 
86,2 
 
 
84 
 
 
84 
 
82,2  
%, прошедщих курсы 
 
(затраты из субвенции) 
 
85 
29,4 
тыс.руб. 
384 
учит. 
14 
39 т.р. 
 
48,2 
149 
тыс.руб. 
38,8 
 
33,6 
 
 
42 
66,1 
тыс.руб. 
 
% учителей, владеющих навыками работы на 
компьютере 
54,7 71,1 50  87,3 54 72  
Укомплектованность штатов преподавательского 
состава 
Соотношение ставок 
 
100 100 100 100 99,3 96 100 99,3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соотношение ставок 
Административно – учебно - вспомогательного  
персонала  к числу педагогических ставок 
 
0,21 0,21 0,24 0,19 0,24 0,21 0,22 0,22 
2.Образовательный процесс 
2.1 Удельный вес новых видов в % соотношении 
(гимназии,  лицеи,   школы с углубленным 
изучением предметов) 
50 55 50 29 25 20 24 36 
2.2. численность учащихся в расчете на 1 
компьютер 
29 27 22 32 25 12 28 25 
2.3. число учебников на 1 ученика. 11 18,4 16 14 13,2 8 24 17,6 
2.4. Среднее количество учащихся в классе 
в т. ч. 1 ступени 
2 ступени 
3 ступени 
24,4 
 
23,5 
25,0 
24,5 
24,3 
 
24,4 
24,3 
24,4 
24,9 
 
23,7 
25,6 
25,5 
25,2 
 
24,8 
25,3 
25,8 
25 
 
24,8 
24,0 
24,2 
25,7 
 
25,9 
26 
24,8 
24,9 
 
24,5 
25,4 
24,3 
25 
 
24,7 
25,2 
24,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. Удельный вес школ, требующих капитального 
ремонта 
66,6 30 25 29 52,4 0 29,2 33,2 
% школ, имеющих выход в интернет 100 100 100 100 71 100 100 95,9 
% школ, работающих в 2 смены 63,6  45 70,4  34,8 15 32 
Удельный вес учащихся, изучающих 2 
иностранных языка. 
63,6  7,4 1,7 14,2 20 3,4  
Удельный вес школ, в которых учащиеся 
обеспечены горячим питанием/охват 
100-50,8  100- 
 
100 
 
91,7 
 
100- 
 
100-81  
3.Эффекты-результаты общего образования 
3.1.Удельный вес учащихся старше 
нормативного возраста в общем числе учащихся. 
14 чел. 
0,2 
 8-0,11% 0,03 0,4 0,2 0,09 
 
3.2. % второгодников 
в т.ч. 1 ступени 
2 ступени 
3 ступени 
0,21 
0,34 
0,07 
0,28 
 0,3 
0,49 
0,19 
0,16 
0,2 
0,3 
0,07 
0,3 
1,2 
0,1 
0,8 
0,3 
 
0,3 
0.2 
0 
0,14 
0,17 
0,15 
0 
 
3.3 % выпускников 9 кл., продолжающих 77,9 74,5 72 67,7 62,4 66,8 54  
обучение в 10 классе. 
3.4 % выпускников 11 кл., поступивших в Вузы. 85,0 81,9 79 79,7 
 
77,2 69,7 75  
3.5 % выпускников, не получивших аттестат о 
среднем (полном ) образовании. 
0,1 0,07 0,9 0,04 0 0,3 0  
3.6. % выпускников, набравших 70 и более 
баллов по ЕГЭ 
17  17 15,5 17,8 16 11  
3.7 Число призеров олимпиад. 37  25 30 8 26 4  
3.8. Соответствие уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям госстандартов по 
итогам аттестации школ. 
99,9  93,1 81,4 100 72 Не было 
аттест. 
 
3.9. Отсев. 4 чел.-
0,09% 
 0,19 0,08 0,01  13(0,09)  
3.10. % медалистов. 9,5 7,8 11 6,8 6,2 5,1 5  
 
 
Приложение Б 
Таблица 1 – Определение плановой (возможной) экономии (перерасхода) затрат по статье «Материалы», тыс. руб. 
Шифр и 
наименование 
материала, ед. изм. 
Количество, 
объем 
Сметные показатели Возможные показатели 
Экономия 
(перерасход) 
Стоимость ед. материала. Затраты на 
материалы в 
текущем 
уровне цен на 
выполненный 
объем работ. 
Стоимость ед. 
в текущем 
уровне цен  
(без НДС) 
Затраты на 
материалы в 
текущем 
уровне цен на 
выполненный 
объем работ 
В базовом 
уровне цен. 
В текущем 
уровне цен. 
ТСЦ-403-1100     
Панели 
железобетонные, м3 
716,91 4 213,30 29 198,17 20 932 459,34 28 614,21 20 513 810,15 494 006,04 
ТСЦ-403-1045         
Сваи 
железобетонные, м3 
1 714,58 1 744,98 12 092,71 20 733 911,44 11 850,86 20 319 233,21 489 320,31 
ТСЦ-403-0108   
Колонны 
железобетонные, м3 
554,88 2 655,45 18 402,27 10 211 050,75 18 034,22 10 006 829,73 240 980,80 
ТСЦ-403-0693      
Плиты перекрытий 
железобетонные, м3 
500,34 2 883,49 19 982,59 9 998 086,93 19 582,93 9 798 125,19 235 954,85 
101-0481               
Краска КО-42, т 
20,98 57 557,27 398 871,88 8 368 332,07 390 894,44 8 200 965,42 197 492,64 
ТСЦ-401-0007        
Бетон тяжелый класс 
В20 (М250), м3 
979,6 759,54 5 263,61 5 156 234,51 5 158,34 5 053 109,82 121 687,13 
Экономия всего: 1 779 441,77 
 
Приложение В 
Таблица 2 – Сравнение структуры плановой и сметной стоимости СМР, тыс. руб. 
  
Составные материалы 
 
Материалы ОЗП 
Эксплуатация 
машин 
Накладные 
расходы 
Сметная 
прибыль 
Лимитиро-
ванные 
затраты 
Всего 
 
Сметная 
стоимость, руб 
(базовая) 
20 454,81 1 320,03 2 251,19 1 821,21 1 063,04 1 647,01 33 697,60 
 
 
Сметная 
стоимость, руб 
(текущая) 
141 751,82 9 147,79 15 600,72 12 620,97 7 366,90 11 413,81 233 524,36 
 
 
Уд. Вес, % 60,70 3,92 6,68 5,40 3,15 4,89 100,00  
Плановая 
стоимость, руб 
(текущая) (при 
твердой 
договорной 
цене) 
139 972,38 9 147,79 15 600,72 11 614,76 10 152,55 11 413,81 233 524,36 
 
 
Уд. Вес, % 59,94 3,92 6,68 4,97 4,35 4,89 100,00 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.
Общеобразовательная школа в жилом массиве "АЭРОПОРТ" в г. Красноярске
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР01-01-001-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 
одноковшовыми электрическими шагающими при 
работе на гидроэнергетическом строительстве с 
ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта 12,45199 3706,97 22,83 3684,14 304,83 46159,15 284,28 45874,87 3795,74
2 ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(Коэфыфициент на доработку грунта вручную ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
100 м3 грунта 4,613 1657,66 1657,66 7646,79 7646,79
3 ТЕР01-01-013-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта 30,12891 6054,85 102,35 5946,85 499,66 182426,03 3083,69 179172,1 15054,21
____________________233524,359
1523,837
___________________________________________________ 125879,86
Раздел 1. Земляные работы
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
Всего
В том числе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕР01-01-016-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 грунта 30,1289 543,95 32,74 505,56 62,96 16388,62 986,42 15231,97 1896,92
5 ТЕР01-01-033-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
При перемещении грунта на каждые последующие 5 
м добавлять к расценке 01-01-033-03
(Перемещение 40 м ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к 
расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
1000 м3 грунта 12,91239 3256,12 3256,12 467,04 42044,29 42044,29 6030,6
6 ТЕР01-02-005-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2
100 м3 
уплотненного 
грунта
129,1239 493,41 122,92 370,49 33,65 63711,02 15871,91 47839,11 4345,02
7 ТЕР01-01-033-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 3
1000 м3 грунта 12,91239 1073,3 1073,3 153,95 13858,87 13858,87 1987,86
3181780,67
8 ТЕР05-01-003-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре 
железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 
2
1 м3 свай 1664,64 709,57 51,31 647,62 43,85 1181178,6 85412,68 1078054 72994,46
9 ТСЦ-403-1045 Сваи железобетонные м3 1714,5792 1744,98 2991906,41
10 ТЕР05-01-010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2
1 свая 1156 112,7 15,32 96,64 7,08 130281,2 17709,92 111715,8 8184,48
11 ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
6 278,71 = 67 006,45 - 102 x 595,37
100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона в 
деле
9,236331 6278,71 1614,6 2206,49 267,48 57992,24 14912,98 20379,87 2470,53
12 ТСЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 942,1 657,54 619468,43
13 ТЕР06-01-001-22
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство ленточных фундаментов железобетонных 
при ширине по верху до 1000 мм
77 980,65 = 150 182,68 - 101,5 x 711,35
100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона в 
деле
9,6511 77980,65 4545,15 4906,19 426,37 752599,05 43865,7 47350,13 4114,94
14 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 979,6 759,54 744045,38
Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Фундаменты
Забивные сваи
Монолитный ростверк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 ТЕР08-01-003-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
100 м2 
изолируемой 
поверхности
47,723 1195,42 231,93 79,64 57049,03 11068,4 3800,66
16 ТЕР07-01-001-13
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка фундаментов под колонны при глубине 
котлована более 4 м, масса конструкций до 3,5 т
100 шт. сборных 
конструкций
2,89 22238,84 2197,27 13164,51 1037,75 64270,25 6350,11 38045,43 2999,1
17 ТСЦ-403-0950 Стаканы железобетонные м3 352,58 1744,26 614991,19
53737943,77
18 ТЕР07-05-004-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 
3 т
22 041,64 = 27 060,09 - 6,42 x 781,69
100 шт. сборных 
конструкций
2,89 22041,64 6220,03 15534,05 1609,93 63700,34 17975,89 44893,4 4652,7
19 ТЕР07-05-004-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка колонн на нижестоящие колонны массой 
до 2 т
30 212,78 = 30 771,31 - 0,81 x 689,54
100 шт. сборных 
конструкций
2,89 30212,78 11221,16 9170,41 1082,55 87314,93 32429,15 26502,48 3128,57
20 ТСЦ-403-0108 Колонны железобетонные м3 554,88 2655,45 1473456,1
21 ТСЦ-401-0009 Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 20,891 803,76 16791,35
22 ТЕР07-05-023-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м, 
площадью до 15 м2
100 шт. сборных 
конструкций
2,12 97314,4 14299,48 21973,59 2486,97 206306,53 30314,9 46584,01 5272,38
23 ТСЦ-403-0084 Диафрагмы жесткости железобетонные м3 182,32 2202,21 401506,93
24 ТЕР07-05-007-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка ригелей массой до 1 т 100 шт. сборных 
конструкций
5,78 7142,51 2197,69 4443,78 558,74 41283,71 12702,65 25685,05 3229,52
25 ТСЦ-403-0970 Ригели железобетонные для перекрытий м3 46,24 3209,73 148417,92
26 ТЕР07-01-006-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при 
наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
100 шт. сборных 
конструкций
2,51 21098,58 1773,03 5454,21 371,95 52957,44 4450,31 13690,07 933,59
27 ТЕР07-01-006-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при 
наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
100 шт. сборных 
конструкций
3,69 29122,9 2356,04 7264,92 475,22 107463,5 8693,79 26807,55 1753,56
Итого по разделу 2 Фундаменты
Раздел 3. Сборный ж/б каркас
Установка колонн и связей
Укладка плит перекрытий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные м3 492,06 2883,49 1418850,09
29 ТЕР06-01-041-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной до 200 мм
82 310,79 = 154 512,82 - 101,5 x 711,35
100 м3 в деле 0,16 82310,79 9619,99 5956,69 599,73 13169,73 1539,2 953,07 95,96
30 ТСЦ-401-0009 Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 16,24 803,76 13053,06
31 ТЕР07-05-007-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. сборных 
конструкций
2,25 1386,05 177,16 1049,83 134,93 3118,61 398,61 2362,12 303,59
32 ТСЦ-403-0487 Перемычки железобетонные брусковые м3 124,7 2669,57 332895,38
33 ТЕР09-03-015-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 25 м
1 т конструкций 4,081 745,95 158,85 488,13 24,73 3044,22 648,27 1992,06 100,92
34 ТСЦ-201-0651 Балки под установку направляющих лифтов, 
обрамление проемов, конструкции боковых 
помещений и т.п.
т 4,081 9884,18 40337,34
35 ТЕР09-03-002-12
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования многоэтажных зданий при 
высоте здания до 25 м
1 т конструкций 2,783 895,62 214,26 555,77 43,07 2492,51 596,29 1546,71 119,86
36 ТСЦ-101-1646 Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 т 2,783 4871,4 13557,11
37 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
1 т конструкций 2,077 1302,61 350,24 861,81 83,98 2705,52 727,45 1789,98 174,43
38 ТСЦ-201-0649 Косоуры т 2,077 10469,39 21744,92
39 ТЕР07-05-015-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней гладких
100 м ступеней 3,84 1588,57 1229 211,13 8,77 6100,11 4719,36 810,74 33,68
40 ТСЦ-403-1257 Ступени железобетонные лестничные м3 16,38 2415,49 39565,73
41 ТЕР06-01-015-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т 0,3 13588,48 660,02 51,64 2,23 4076,54 198,01 15,49 0,67
Укладка перемычек
Устройство лестниц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
42 ТЕР07-01-006-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при 
наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
100 шт. сборных 
конструкций
0,18 21098,58 1773,03 5454,21 371,95 3797,74 319,15 981,76 66,95
43 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные м3 8,28 2883,49 23875,3
44 ТЕР06-01-041-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной до 200 мм
100 м3 в деле 0,027 154512,82 9619,99 5956,69 599,73 4171,85 259,74 160,83 16,19
45 ТЕР09-03-040-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 0,78 1322,14 960,82 109,45 1,78 1031,27 749,44 85,37 1,39
46 ТСЦ-201-0393 Ограждения лестниц маршевых м 130 114,08 14830,4
33951367,57
47 ТЕР07-05-022-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых 
наружных площадью до 12 м2
23 122,96 = 26 570,66 - 5 x 689,54
100 шт. сборных 
конструкций
4,15 23122,96 3787,05 13543,61 1018,36 95960,28 15716,26 56205,98 4226,19
48 ТСЦ-403-0005 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 
вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 
до 0,5 м3
м3 22,2855 1638,3 36510,33
49 ТСЦ-401-0045 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс 
В12,5 (М150)
м3 20,75 617,22 12807,32
50 ТЕР08-01-003-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
100 м2 
изолируемой 
поверхности
8,28 1195,42 231,93 79,64 9898,08 1920,38 659,42
51 ТЕР08-01-003-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 
оклеечная в 2 слоя
100 м2 
изолируемой 
поверхности
2,6 4438,53 197,18 191,14 11540,18 512,67 496,96
52 ТЕР07-05-022-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в каркасно-панельных зданиях панелей 
стеновых наружных площадью до 15 м2
100 шт. сборных 
конструкций
5,69 42808,25 10723,07 24617,16 2969,33 243578,94 61014,27 140071,6 16895,49
53 ТСЦ-403-1100 Панели железобетонные м3 716,94 4213,3 3020683,3
Стены подвала
Наружные стены
Внутренние стены и перегородки
Раздел 4. Стены и перегородки
Итого по разделу 3 Сборный ж/б каркас
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
54 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа 
до 4 м
1 м3 кладки 150,47 905,66 49,81 46,25 5,94 136274,66 7494,91 6959,24 893,79
55 ТЕР08-03-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки 
при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки 318,4 1668,05 43,99 50,87 6,54 531107,12 14006,42 16197,01 2082,34
30507541,08
56 ТЕР12-01-014-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий керамзитом 1 м3 утеплителя 138,87 381,43 27,27 39,42 4,22 52969,18 3786,98 5474,26 586,03
57 ТЕР12-01-015-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
252,22 = 1 105,82 - 0,247 x 3 455,89
100 м2 
изолируемой 
поверхности
46,29 252,22 105,73 33,75 1,04 11675,26 4894,24 1562,29 48,14
58 Прайс-лист Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
МАТ=3455,89/6,93
т 11,43 498,69
3455,89/6,93
5700,03
59 ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
100 м2 кровли 46,29 251,68 155,38 60,7 2,97 11650,27 7192,54 2809,8 137,48
60 Прайс-лист Техноэласт ЭПП
МАТ=40,13/6,93
м2 5277 5,79
40,13/6,93
30553,83
61 Прайс-лист Техноэласт ГРИН
МАТ=35,84/6,93
м2 5370 5,17
35,84/6,93
27762,9
62 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки 46,29 1828,87 270,29 263,46 24,06 84658,39 12511,72 12195,56 1113,74
63 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
100 м2 стяжки 46,29 1957,75 248,25 87 9,25 90624,25 11491,49 4027,23 428,18
64 ТЕР11-01-028-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 
асфальтобетонных
100 м2 покрытия 46,29 9511,44 1089,95 188,81 5,94 440284,56 50453,79 8740,01 274,96
Итого по разделу 4 Стены и перегородки
Раздел 5. Кровля
Неэксплуатируемая кровля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
65 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки 61,124 1828,87 270,29 263,46 24,06 111787,85 16521,21 16103,73 1470,64
66 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
100 м2 стяжки 61,124 1957,75 248,25 87 9,25 119665,51 15174,03 5317,79 565,4
67 ТЕР12-01-015-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
252,22 = 1 105,82 - 0,247 x 3 455,89
100 м2 
изолируемой 
поверхности
61,124 252,22 105,73 33,75 1,04 15416,7 6462,64 2062,94 63,57
68 Прайс-лист Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
МАТ=3455,89/6,93
т 15,1 498,69
3455,89/6,93
7530,22
69 ТЕР12-01-015-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
1 063,09 = 1 826,49 - 110 x 6,94
100 м2 
изолируемой 
поверхности
61,124 1063,09 189,46 83,54 2,67 64980,31 11580,55 5106,3 163,2
70 Прайс-лист Унифлекс ЭПП-3
МАТ=16,97/6,93
м2 6724 2,45
16,97/6,93
16473,8
71 ТЕР12-01-013-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий плитами из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой
1 172,49 = 3 242,95 - 4,12 x 502,54
100 м2 
утепляемого 
покрытия
61,124 1172,49 206,21 161,68 8,62 71667,28 12604,38 9882,53 526,89
72 ТЕР12-01-013-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-
01
998,89 = 3 069,35 - 4,12 x 502,54
100 м2 
утепляемого 
покрытия
61,124 998,89 147,44 156,81 8,62 61056,15 9012,12 9584,85 526,89
73 Прайс-лист ТехноРУФ Н
МАТ=502,54/6,93
м2 251,8 72,52
502,54/6,93
18260,54
74 Прайс-лист ТехноРУФ В
МАТ=492,86/6,93
м2 251,8 71,12
492,86/6,93
17908,02
75 ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
100 м2 кровли 61,124 251,68 155,38 60,7 2,97 15383,69 9497,45 3710,23 181,54
76 Прайс-лист Техноэласт ЭПП
МАТ=40,13/6,93
м2 6968 5,79
40,13/6,93
40344,72
77 Прайс-лист Техноэласт ГРИН
МАТ=35,84/6,93
м2 7090 5,17
35,84/6,93
36655,3
78 ТЕР12-01-004-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство примыканий рулонных и мастичных 
кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков
100 м 
примыканий
7,804 4702,15 275,62 174,15 3,57 36695,58 2150,94 1359,07 27,86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11976973,33
79 ТЕР10-01-027-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в жилых и общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами раздельными (раздельно-
спаренными) в стенах каменных площадью проема 
более 2 м2
5 642,99 = 55 484,99 - 100 x 498,42
100 м2 проемов 4,5318 5642,99 1858,66 1181,02 89,61 25572,9 8423,08 5352,15 406,09
80 ТСЦ-203-0032 Блоки оконные с двойным остеклением с 
раздельными створками трехстворные, с форточной 
створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, 
площадь 3,02 м2
м2 453,2 562,65 254992,98
81 ТЕР10-01-039-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в перегородках и деревянных нерубленых 
стенах, площадь проема до 3 м2
9 209,66 = 36 349,66 - 100 x 271,40
100 м2 проемов 7,8096 9209,66 1185,65 577,59 71923,76 9259,45 4510,75
82 ТСЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-
13, площадь 2,63 м2
м2 760,96 271,4 206524,54
83 ТЕР10-01-039-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в перегородках и деревянных нерубленых 
стенах, площадь проема до 3 м2
9 209,66 = 36 349,66 - 100 x 271,40
100 м2 проемов 0,3948 9209,66 1185,65 577,59 3635,97 468,09 228,03
84 ТСЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-
13, площадь 2,63 м2
м2 39,48 271,4 10714,87
4206182
85 ТЕР11-01-014-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство полов бетонных толщиной 150 мм 100 м2 пола 48,6494 10499,05 370,85 224,11 155,3 510772,48 18041,63 10902,82 7555,25
86 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на резино-битумной мастике, первый 
слой
100 м2 
изолируемой 
поверхности
48,6496 5801,57 380,19 59,57 3,42 282244,06 18496,09 2898,06 166,38
87 ТЕР11-01-004-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на резино-битумной мастике, 
последующий слой
100 м2 
изолируемой 
поверхности
48,6496 5244,9 273,51 39,85 2,38 255162,29 13306,15 1938,69 115,79
88 ТЕР11-01-010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под 
лаги из древесноволокнистых плит
100 м2 пола 48,6496 1137,9 41,31 34,19 0,74 55358,38 2009,72 1663,33 36
Итого по разделу 5 Кровля
Раздел 6. Проемы
Итого по разделу 6 Проемы
Раздел 7. Полы
Тип 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
89 ТЕР11-01-012-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 пола 48,6496 2361,87 350,61 45,36 2,67 114904,03 17057,04 2206,75 129,89
90 ТЕР11-01-033-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 100 м2 покрытия 48,6496 6883,22 595,66 155,61 8,62 334865,9 28978,62 7570,36 419,36
91 ТЕР11-01-011-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 12,8581 2529,63 463,12 61,72 18,87 32526,24 5954,84 793,6 242,63
92 ТЕР11-01-011-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-05
100 м2 стяжки 12,8581 451,53 4,61 11,89 3,12 5805,82 59,28 152,88 40,12
93 ТЕР11-01-014-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство полов бетонных толщиной 250 мм 100 м2 пола 12,8581 17174,58 432,84 256,13 177,48 220832,47 5565,5 3293,35 2282,06
94 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 5,6094 2020,94 361,12 60,93 18,87 11336,26 2025,67 341,78 105,85
95 ТЕР11-01-027-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических для полов одноцветных с 
красителем
100 м2 покрытия 5,6094 11082,01 1204,99 157,31 38,17 62163,43 6759,27 882,41 214,11
96 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м плинтуса 5,6094 5292,1 258,18 8,89 29685,51 1448,23 49,87
97 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 
изолируемой 
поверхности
19,441 1053,52 78,87 38,46 1,93 20481,48 1533,31 747,7 37,52
Тип 4
Тип 5
Тип 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
98 ТЕР11-01-010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под 
лаги из древесноволокнистых плит
100 м2 пола 19,441 1137,9 41,31 34,19 0,74 22121,91 803,11 664,69 14,39
99 ТЕР11-01-012-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 пола 19,441 2361,87 350,61 45,36 2,67 45917,11 6816,21 881,84 51,91
100 ТЕР11-01-009-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 
или матов минераловатных или стекловолокнистых
100 м2 
изолируемой 
поверхности
19,441 1994,79 292,6 150,93 2,67 38780,71 5688,44 2934,23 51,91
101 ТЕР11-01-033-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 100 м2 покрытия 19,441 6883,22 595,66 155,61 8,62 133816,68 11580,23 3025,21 167,58
102 ТЕР11-01-036-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий из линолеума на клее 
«Бустилат»
100 м2 покрытия 19,441 12946,17 405,34 85,32 5,2 251686,49 7880,21 1658,71 101,09
103 ТЕР11-01-039-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство плинтусов деревянных 100 м плинтуса 6,116333 1423,28 75,05 11,85 8705,25 459,03 72,48
104 ТЕР26-01-041-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий
1 м3 изоляции 44,91 663,67 102,47 48,61 29805,42 4601,93 2183,08
105 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 2,2455 2020,94 361,12 60,93 18,87 4538,02 810,9 136,82 42,37
106 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01
(до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4))
100 м2 стяжки 2,2455 1400,08 18,28 47,56 12,48 3143,88 41,05 106,8 28,02
107 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование подстилающих слоев и набетонок
632,78 = 10 179,55 - 1 x 9 546,77
1 т 0,16 632,78 128,8 54,49 2,38 101,24 20,61 8,72 0,38
Тип 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
108 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 
Вр-I, диаметром 5 мм
т 0,16 7486,36 1197,82
109 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
т 0,16 2020,82 323,33
110 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на резино-битумной мастике, первый 
слой
100 м2 
изолируемой 
поверхности
2,2455 5801,57 380,19 59,57 3,42 13027,43 853,72 133,76 7,68
111 ТЕР11-01-004-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на резино-битумной мастике, 
последующий слой
100 м2 
изолируемой 
поверхности
2,2455 5244,9 273,51 39,85 2,38 11777,42 614,17 89,48 5,34
112 ТЕР11-01-027-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических для полов одноцветных с 
красителем
100 м2 покрытия 2,2455 11082,01 1204,99 157,31 38,17 24884,65 2705,81 353,24 85,71
113 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м плинтуса 2,2455 5292,1 258,18 8,89 11883,41 579,74 19,96
114 ТЕР11-01-007-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Затирка поверхности гидроизоляции песком 100 м2 затирки 2,2455 189,71 124,54 11,22 1,78 425,99 279,65 25,19 4
115 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
686,72 = 2 020,94 - 2,04 x 654,03
100 м2 стяжки 5,4556 686,72 361,12 60,93 18,87 3746,47 1970,13 332,41 102,95
116 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 11,129424 683,52 7607,18
117 ТЕР11-01-027-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических для полов одноцветных с 
красителем
100 м2 покрытия 5,4556 11082,01 1204,99 157,31 38,17 60459,01 6573,94 858,22 208,24
118 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м плинтуса 5,837492 5292,1 258,18 8,89 30892,59 1507,12 51,9
20860774,29
Тип 7
Итого по разделу 7 Полы
Раздел 8. Отделочные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
119 ТЕР15-02-035-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит 
под окраску или оклейку обоями потолков сборных из 
плит
100 м2 
отделываемой 
поверхности
122,74 403,43 354,65 3,54 1,63 49517 43529,74 434,5 200,07
120 ТЕР15-04-005-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная по штукатурке потолков
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
107,6455 3274,21 555,71 24,34 0,3 352453,97 59819,68 2620,09 32,29
121 ТЕР15-04-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Известковая окраска водными составами внутри 
помещений по штукатурке
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
10,9484 135,11 95,87 3,28 0,15 1479,24 1049,62 35,91 1,64
122 ТЕР15-01-047-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Облицовка потолков гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу 
с относом 5 см с установкой нащельников
100 м2 
поверхности 
облицовки
4,1461 14149,94 6166,91 424,53 4,76 58667,07 25568,63 1760,14 19,74
123 ТЕР15-02-035-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит 
под окраску или оклейку обоями стен и перегородок 
из блоков и плит
100 м2 
отделываемой 
поверхности
195,62 669,03 328,83 7,08 3,27 130875,65 64325,72 1384,99 639,68
124 ТЕР15-02-016-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону улучшенная стен
100 м2 
оштукатуриваемо
й поверхности
195,62 2608,93 928,79 157,57 81,96 510358,89 181689,9 30823,84 16033,02
125 ТЕР15-04-005-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная по штукатурке стен
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
183,874 2975,2 442,3 22,86 0,3 547061,92 81327,47 4203,36 55,16
126 ТЕР15-04-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Известковая окраска водными составами внутри 
помещений по штукатурке
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
11,746 135,11 95,87 3,28 0,15 1587 1126,09 38,53 1,76
127 ТЕР15-01-020-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Облицовка стен на цементном растворе с 
карнизными, плинтусными и угловыми плитками в 
жилых зданиях по кирпичу и бетону
100 м2 
поверхности 
облицовки
12,6272 17655,39 2251,18 31,88 12,59 222938,14 28426,1 402,56 158,98
Потолки
Стены и перегородки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
128 ТЕР08-07-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
100 м2 
горизонтальной 
проекции
0,15 1336,02 697,09 26,66 200,4 104,56 4
18584589,52
129 ТЕР15-02-008-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 100 м2 
отделываемой 
поверхности
8,69 2805,12 378,64 82,11 8,52 24376,49 3290,38 713,54 74,04
130 ТЕР15-04-012-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
кремнийорганическая
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
265,6098 4805,78 145,64 18,6 1276462,26 38683,41 4940,34
9481038,89
24026020,69 1320027 2251186 203809,2
1821208,09
1063044,12
441926,13
17205,28
4690399,44
2324940,02
822998,08
2341173,62
6773181,5
105199,88
1210939,02
3488265,93
606952,67
37628,7
4049462,63
26910272,9
186488191,2
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Кровли
  Полы
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Итого
  Всего с учетом "индекса пересчета на 1 кв. 2017 г. СМР=6,93"
    Справочно, в базисных ценах:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
Итого по разделу 9 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Стены
Итого по разделу 8 Отделочные работы
Раздел 9. Фасад
Цоколь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20454807,43
2251185,91
1523836,5
1821208,09
1063044,12
3356787,44
189844978,6
4176589,53
194021568,2
3880431,36
197901999,5
35622359,92
233524359,5
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого
  Зимнее удорожание 2,2%
      Материалы
      Машины и механизмы
Таблица 5 - Ведомость отделки помещений 
Наименование и 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров 
потолок S, м2 стены и перегородки S, м2 
низ стен или 
перегородок 
высота, 
мм 
S, м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Коридоры, световые 
холлы, вестибюль 
спортзала, 
ожидальная и 
коридор мед блока 
 
 
 
 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
 
 
 
 
 
 
3760 
улучшенная штукатурка; 
затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
4240 
- - - 
затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
280 
колонны – затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
340 
Директор, приѐмная, 
учительская,  
 
1400 
 
 
улучшенная штукатурка; 
затирка; окраска  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
завуч, комната 
отдыха,  
 
 
 
 
светлых тонов за 2 раза 2320 
 
 
  
бухгалтерия, касса, 
соц. педагог, комн. 
псих. разгрузки, 
конференц зал, 
кабинет врача, 
психолога, 
процедурная, зал 
лечебной 
физкультуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
затирка; 
 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
440 
колонны – затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
 
 
 
240 
 
 
 
 
 
Классные комнаты, 
лекционный зал 
3760 
улучшенная штукатурка; 
затирка; 
окраска акриловой краской 
зелѐных, голубых или жѐлтых 
тонов за 2 раза 
3480 
- - - 
затирка; 
окраска акриловой краской 
зелѐных, голубых или жѐлтых 
тонов за 2 раза 
1144 
колонны - затирка; 
окраска акриловой краской 
зелѐных, голубых или жѐлтых 
тонов за 2 раза 
608 
хранение пособий, 
комната персонала, 
раздевалки,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
инструктор, гардероб 
учителей, гардероб 
мед. Блока, 
лаборантские 
 
 
 
 
 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1040 
улучшенная штукатурка; 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
2520 
- - - 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
272 
колонны-затирка; окраска 
акриловой краской за 2 раза 
160 
с\у учеников, с\у 
преподавателей, с\у 
директора, с\у мед. 
блока, с\у., душевые, 
КЛГЖ 
 
 
 
 
 
 
560 
 
 
 
 
 
 
улучшенная штукатурка; 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
 
 
 
 
 
 
960 
 
 
 
 
 
 
 
Облицовка 
керамической 
плиткой  
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
светлых тонов 
 
 
 
1880 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
28 104 
колонны-затирка; окраска 
акриловой краской за 2 раза 
64 
104 
 
Электрощитовая 64 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
200 
- - - 
колонны-затирка; окраска 
акриловой краской за 2 раза 
8 
 
 
 
Спортивный зал 
 
 
1 
Подшивной 
потолок из 2х 
слоѐв ГПК, 
затирка, 
окраска  
2 
 
 
 
1130 
 
 
3 
улучшенная штукатурка; 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
130 
 
 
 
- 
 
 
6 
 
 
 
- 
 
 
7 
 
 
 
- 
 
 
8 
улучшенная штукатурка; 
затирка; окраска акриловой 
краской за 2 раза 
4 
 
1060 
 
5 
Лестничные клетки 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
 
160 
улучшенная штукатурка; 
затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
320 
- - - 
затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
460 
колонны- 
затирка; 
окраска акриловой краской 
светлых тонов за 2 раза 
288 
Марши 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
 
400 - - - - - 
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         3 Архитектурно-строительный раздел 
         3.1 Объёмно-планировочное  решение здания 
 
    Общеобразовательная школа на 1000 учащихся запроектирована в 7-ом 
микрорайоне жилого массива «АЭРОПОРТ». Архитектурно-планировочное 
решение здания позволяет использовать данный проект на других площадках 
города. 
    Здание состоит из трѐх трѐхэтажных корпусов (I, II,III ступени обучения), 
объединѐнных между собой 2-х….3-х этажным корпусом, включающим в себя 
библиотеку, столовую, актовый зал, классы информатики, хореографии и 
студию, спортивный зал размером 9×18 м относится к I ступени обучения. 
Спортивный зал размером 18×30 м относится ко II и III ступеням обучения. Под 
учебными корпусами расположен подвал, где расположены технические 
помещения, стрелковый тир с огневой зоной 25м, тренажѐрный зал, кладовые.         
Под объединяющим корпусом расположено техническое подполье для 
прокладки инженерных коммуникаций. Помещения I ступени обучения 
выделены в самостоятельный блок. Учебные блоки II и III ступеней имеют по 2 
лестничные клетки и самостоятельный выход. Столовая запроектирована на 
полуфабрикатах, Все помещения без естественного освещения имеют 
фрамужное остекление. 
      Внутренняя отделка:  
      - Полы – линолеум на утеплѐнной основе, мозаичный, керамическая плитка; 
      - Стены – окраска светлых тонов, масляная окраска с матовой поверхностью. 
      Наружная отделка: 
          - Стеновые навесные панели – под окраску; 
Цокольные и панели 1го этажа – с фактурной поверхностью (мраморной или 
гранитной крошкой). 
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         3.2 Конструктивное решение здания 
 Здание школы каркасно-панельное из конструкций серии 1.020 (связевый 
вариант). Сетка колонн 6м×6м, 6м×4.5м, 6м×3м. Расположение рам каркаса 
 продольное и поперечное. В учебных и прочих помещениях высота этажей 
составляет 3.3м и 4.2м. В актовом зале высота до несущих конструкций – 6.30м, 
в спортивных залах 6.5м и 6.0м. Здание школы поделено на блоки 
температурными швами, длины блоков не превышают 60 метров. 
Пространственная устойчивость здания обеспечивается жѐсткостью 
горизонтальных дисков перекрытий, постановкой сборных железобетонных 
диафрагм жѐсткости, на основании изысканий выполненных институтом 
«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ». Фундаменты приняты свайные, ростверки 
монолитные под колонны на монолитные ростверки устанавливаются сборные 
железобетонные башмаки. Наружные стены подземной части – цокольные 
панели толщиной 300мм, опирающиеся на обрезы фундаментов. Все элементы 
каркаса – колонны, ригели, диафрагмы заложены по серии 1.020. Колонны 
приняты сечением 400×400мм. Перекрытия и покрытия в пролѐтах 3м и 6м из 
сборных железобетонных плит с круглыми пустотами, покрытие над актовым 
залом из сборных железобетонных ребристых плит длинной 6м, опирающихся 
на железобетонные фермы длинной 24м, покрытие спортивного зала размером 
9×18м из сборных пустотных плит длинной 8.650м, покрытие спортивного зала 
размером 18×24м из ребристых плит длинной 6м по железобетонным балкам 
пролѐтом 18м. 
 Наружные стены – сборные навесные на колонны стеновые панели, панели 
трѐхслойные на дискретных связях из лѐгких бетонов с эффективным 
утеплителем толщиной 350 мм. 
 Лестницы – сборные железобетонные марши и сборные железобетонные 
ступени по металлическим косоурам. 
 Перегородки – гипсобетонные крупнопанельные, между классами двойные 
гипсобетонные перегородки с воздушным зазором. В санузлах перегородки 
кирпичные толщиной 120мм. 
 Кровля – совмещѐнная рулонная, из 2-х слоѐв техноэласта на полимерной 
битумной мастике по цементно-песчаной армированной стяжке.  
       Утеплитель – жѐсткие минераловатные плиты с коэффициентом 
теплопроводности λ=0.05 Вт/(м ºС).     
 
\ 
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            3.3 Теплотехнический расчёт стены 
        Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0, 
исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, определяется на 
основании показателя градусо-сутки отопительного периода. На рисунке 3.1 
представлен разрез стеновой панели: 
 
+ -
31
350
100 100150
2
 
Рисунок 3.1- Разрез стеновой панели 
 
В таблице 3 теплофизические характеристики материалов 
 
Таблица 3- Теплофизические характеристики материалов 
№ 
№ 
слоя 
НаименованН
азвание слоя 
ПлотносП
лот 
ность 
  ,кг/м3 
ТолщиН
азва 
ние слоя 
 , м 
Коэффициент 
Коэффициентте
плопровод 
ности 0, Вт/ 
(м°С) 
1 Керамзито- 
бетон 
1200 0,1 0,36 
3 Пенополисти- 
рол 
125 0,15 0,038 
4 Керамзито- 
бетон 
1200 0,1 0,36 
 
 Величина градусо-суток отопительного периода вычисляется по формуле: 
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               ГСОП=(tb-tот.пер.)*Zот.пер. ,                                                                      (3.1)   
 
     где tb = 20 °С - расчетная средняя температура внутреннего воздуха; 
       t от..пер. = -7,1 °С - средняя температура наружного воздуха в течение 
отопительного периода; 
       Z от.пер. = 234 сут - продолжительность отопительного периода. 
    Определяем   термическое    сопротивление   теплопередаче    
ограждающих конструкций: 
      Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 
определяется по формуле: 
 
               Ro=1/aB+RK+1/aH,                                                                                                                        (3.2) 
 
где RK - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2* С/Вт; 
 ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2*°С); 
 ав. -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2*°С); 
 Для многослойных ограждающих конструкций термическое сопротивление 
RK  определяется по формуле:   
 
       RK=R1+R2+…+Rn,RB.т. ,                                                                                    (3.3) 
 
где R1, R2, Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2* С/Вт; 
 R в.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2* 
С/Вт;  
Термическое сопротивление слоя находится по формуле:  
 
        R=δ/  λ ,                                                                                                              (3.4) 
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где δ  - тощина слоя, м; 
 X - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м* С). 
 Определим градусо-сутки отопительного периода: 
       ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер=(20 – (-7,1)) ∙ 234 = 6341,4 °Ссут. 
 Определим требуемое значение теплопередачи стены:  
       R
тр
0 = 0,00035 ∙ 6341,4 + 1,4 = 3,62 (м
2∙°С)/Вт.   
 Проверяем  из условия: 
 
       R
тр
0 < R
Ф
0 ,                                                                                                           (3.5)   
            
где Rтр0 – большая величина , полученная в п.п. 2(м
2∙°С)/Вт; RФ0  - фактическое 
сопротивление теплопередачи ограждения, (м2∙°С)/Вт. 
 
        R0
ф=(1/αВ+δ1/λ1 + δ 2/λ2+ δ 3/λ3+ δ 4/λ4+ δ 5/λ5+ δ 6/λ6+ δ 7/λ7+ 1/αН ) ∙ r ,          (3.6) 
 
где δ1 , δ 2 , δ 3, δ 4, δ 5, δ 6, δ 7 – толщины слоев, м;  
  λ1 , λ2 , λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 – коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 
Вт/(м°С);  
 αН – коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения, 
Вт/(м2°С);  
 r – коэффициент теплотехнической однородности, r = 0,7. Для наружных стен 
αн  = 23 Вт/(м
2°С). 
       R0
ф
=1/8.7+0,01/0,36+0,15/0,038+0,1/0,36=0,11+0,02+3,94+0,02= 4,09 м2С/Вт 
       R
тр
0 < R
Ф
0,      
       3,62 м2С/Вт < 4,09 м2С/Вт. 
 Условие соблюдается. 
 
 
 
 
Лист 
 
 
ист 
Изм К.уч  Лист №док Подпись Дата 
 
 
 
1                                           ДП- 270102.65- 2017 ПЗ     
 
 
          3.4 Теплотехнический расчёт покрытия 
      Покрытие: Кровля - совмещѐнная рулонная, из 2-х слоѐв техноэласта на 
полимерной битумной мастике по цементно-песчаной армированной стяжке. В 
таблице 4 теплофизические характеристики материалов: 
 
Таблица 4 -Теплофизические характеристики материалов 
№ 
п/п 
Материал Толщина 
δ,м 
Плотност
ь 
 , кг/м3 
 
Теплофизические коэф-
фициенты 
λ, Вт/м2°С 
 
S, 
Вт/м2°С 
 
1 Железобетонные 
плиты с круглыми 
пустотами 
0,22 2500 1,92  
2 Стяжка  цем - песч 
раствором M l00 
0,025 1800 0,76  
3 Теплоизоляция 
Техноруф Н 
0,1 95 0,039  
4 Теплоизоляция 
Техноруф В 
0,05 180 0,04  
 
 
1
2
3
4
 
Рисунок 3.2 -  Разрез покрытия 
 
           На рисунке 3.2  показан разрез покрытия. 
   Приведенное термическое сопротивление по ГСОПу:  
         Сопротивление теплопередачи Rтp: 
ГСОП=6341,4 °Ссут 
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    75,46,4)60004,6341(
60008000
6,45,5



трR  м
2°С/Вт 
 
 
 Термическое сопротивление: 
         
н
пр
к
в
RR

11
0                                                                                     (3.7)    
      
 Фактическое для всего покрытия (с учетом рулонного ковра): 
    85,4
23
1
04,0
08,0
039,0
1,0
76.0
025.0
92,1
22,0
7.8
1
0 R  м
2°С/Вт 
 Сравниваем полученные показатели: 
      
трRR 00     4,85 м
2°С/Вт >4,75 м2°С/Вт 
      Условие выполняется, значит принимаем данную конструкцию кровли. 
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              3.5  Ведомости полов, перемычек и отделки помещений 
           В проекте предусмотрены следующие конструкции  полов в таблице 5.   
    
Таблица 5 - Экспликация полов 
Наименование 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола Элементы пола и их толщина 
1 2 3 4 
Спортивный 
зал 
1 
 
1.Рейка 60х60 мм, укладываемая 
вдоль зала со стыками δ=60мм 
2.Лага сечением 120х80 мм.шаг 500 
мм δ=80мм. 
3.Связи между лагами-брус сечением 
70х40 мм. 
4.Гидроизол. прокладка под лагу -2 
слоя толя 
5. Подстилающий слой-бетон М200 
δ=150 мм. 
6.Грунт основания с 
втрамбов.щебнем δ=60мм. 
Технический этаж, 
ИТП 5; 
венткамеры 
приточные 
2 
 
1.Покрытие-бетон М200 δ=60мм 
2.Подстилающий слой –бетон М200 
3.Грунт основания с втрамбованным 
щебнем δ=60мм 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4  
Свтовые холлы; 
Тамбур спортзала; 
Коридор мед.блока, 
3 
 
1.Покрытие-бетон мозаичного 
состава М200 δ=20мм 
2.Стяжка из цемен.песч. р-ра М200 
δ=40мм 
3.Полистиролбетон δ=40мм 
4.Ж/б плита перекрытия 
 
Директор, приемная, 
комн.отдыха, 
учительская, 
гардеробы, завхоз, 
бухгалтер, касса, соц. 
педагог, конференц 
зал, мед.блок, 
иностр., раздевалки 
(1 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
1.Покрытие-линолеум с 
теплозвукоизоляционным слоем 
δ=6мм. 
1. 2.Прослойка из быстротвердеющей 
мастики на водостойких вяжущих 
δ=1мм. 
2. 3.Стяжка из цем.-песч. р-ра М200 
δ=20мм. 
3. 4.Полистиролбетон δ=60мм 
Ж/б плита перекрытия 
 
1.Покрытие –керамич.плитка δ=10мм 
2.Прослойка и заполнение швов из 
цемен.-песч. Р-ра М200 δ=15мм 
3.Стяжка из цем.-песч. Р-ра  
 
 
 
М200 δ=20мм 
4.Гидроизоляция –пленка 
полиэтиленовая δ=0,2мм 
5.Полистиролбетон δ=40мм 
6.Ж/б плита перекрытия 
1.Покрытие-линолеум с 
теплозвукоизоляционным слоем 
δ=6мм. 
1. 2.Прослойка из мастики на 
водостойких вяжущих δ =6мм. 
2. 3.Стяжка из цем.-песч. р-ра М200 
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δ=20мм 
3. 4.Полистиролбетон δ=60мм 
4. 5.Ж/б плита 
1. 1.Покрытие-релин ртутностойкий 
δ=6мм 
2. 2.Прослойка из мастики на 
водостойких вяжущих δ =6мм. 
3. 3.Стяжка из цем.-песч. р-ра М200 
δ=20мм 
4. 4.Полистиролбетон δ=60мм 
5. 5.Ж/б плита 
 
1 2 3  
с/у препод., 
комнаты убор. 
инвентаря,душе 
вые, комнаты 
личной гигиены 
женщин, с/у 
учеников 
5 
 
 
 
Классы, завуч, 
лаборантские, 
лекционный зал, 
хранение пособий 
 
6 
 
 
Лаборантские 
химии 
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Таблица 6 - Ведомость перемычек 
№ 
п.п. 
Обозначение Наименование  Кол-во Масса 
Ед., кг 
Примеч 
1 
Серия 1.038.1-1 
выпуск 1 
2ПБ 13-1 48   
2 2ПБ 16-2 60   
3 2ПБ 17-2 63   
4 2ПБ 19-3 6   
5 2ПБ 22-3 15   
6 2ПБ 25-8 3   
7 2ПБ 18-37 18   
8 2ПБ 25-37 9   
9  2ПБ 44-40 3   
      
 ГОСТ 8509-93 L 125×8 L=5.60 м.п.  260.4  
 ГОСТ 8510-86 L 125×80×8 L=3.40 
м.п. 
 127.50  
 
 
       Ведомость отделки помещений в приложении Д, таблица  . В таблице 6 
ведомость перемычек. 
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7.4  Индивидуальное задание. Резервы и направления снижения                    
себестоимости СМР 
 
Себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой выра-
женное в денежной форме затраты на их производство. В себестоимость строи-
тельной продукции включаются затраты прошлого, овеществленного в сред-
ствах производства труда и живого труда работников строительной организа-
ции. Затраты овеществленного труда связаны с расходом строительных матери-
алов, деталей, конструкций, топлива, энергии и других материальных ресурсов, 
потребляемых на производственные нужды, а также с использованием техниче-
ских средств, по которым производится начисление амортизации, включаемой в 
себестоимость строительной продукции. Затраты живого труда находят отра-
жение в заработной плате, выплачиваемой работникам в соответствии с количе-
ством и качеством их труда. 
 
 
Рисунок 7.5 – Виды себестоимости строительно-монтажных работ 
 
Снижение себестоимости строительства – неотъемлемый фактор при 
обеспечении конкурентоспособности строительных организаций, повышения их 
Себестоимость 
строительно-
монтажных 
работ 
Сметная 
Плановая Фактическая 
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эффективности и прибыльности предприятия. Ее снижение достигается на ста-
диях: 
1) планирования; 
2) проектирования; 
3) производства строительных конструкций (изделий); 
4) при выполнении СМР. 
Рассмотрим варианты снижения себестоимости строительства в каждой 
из этих стадий подробнее. 
В стадии планирования капитальных вложений и строительства снижение 
себестоимости (как и сметной стоимости) достигается за счет рационального 
размещения строительных организаций и предприятий производственной базы, 
что позволяет занять более прочные позиции в условиях рыночной конкурен-
ции. 
На стадии проектирования сметная себестоимость (и стоимость) снижает-
ся за счет выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. 
На стадии изготовления строительных конструкций (изделий), себестои-
мость строительства уменьшается за счет развития концентрации и специализа-
ции предприятий и применения прогрессивной технологии работ. 
На стадии выполнения СМР снижение себестоимости обеспечивается пу-
тем экономии материалов, снижения их потерь, применения местных материа-
лов, сокращения транспортных издержек, экономии затрат вызванных приме-
нением машинного труда (оптимизация использования, снижения внутрисмен-
ных потерь времени, повышения сменности работы машин, оптимизации струк-
туры парка машин), сокращения накладных расходов (оптимизации админи-
стративно-управленческих расходов). 
Все затраты на производство делятся по статьям калькуляции и по эле-
ментам. Статьи калькуляции показывают назначение расходов, их вид и способ 
включения в себестоимость строительно-монтажных работ. В строительстве 
они делятся на прямые и накладные. Прямые затраты непосредственно связаны 
с процессом производства строительно-монтажных работ. Их величина опреде-
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ляется в сметных расчетах на основе установленных норм расходов материалов, 
затрат труда, потребности строительных машин и механизмов на единицу соот-
ветствующих видов работ или конструктивных элементов. 
В состав прямых затрат включаются расходы на материалы, основная за-
работная плата рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, и расхо-
ды по эксплуатации строительных машин и механизмов. Величина прямых за-
трат прямо пропорциональна объему строительно-монтажных работ. 
 
 
Рисунок 7.6 – Состав прямых затрат 
 
Найдѐм величину прямых затрат по смете: 
ПЗ=МЗ+ОЗП+ЭММ=141 151,82+9 147,79+15 600,72=166 500,32 тыс. руб. 
Накладные расходы характеризуются косвенным распределением затрат и 
устанавливаются по нормам к прямым затратам по строительным работам или к 
основной заработной плате рабочих по монтажным работам. В состав наклад-
ных расходов включаются административно-хозяйственные расходы, дополни-
тельная заработная плата рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, 
а также эксплуатацией и обслуживанием строительных машин и механизмов; 
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средства на государственное социальное страхование; износ и расходы по ре-
монту маценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного 
инвентаря и прочие накладные расходы.  
 
 
Рисунок 7.7 – Состав накладных расходов 
Накладные расходы 
оплата труда административно-
хозяйственного персонала 
уплата единого социального налога 
оплата услуг связи 
расходы на приобретения права 
использования программ для ЭВМ 
расходы на содержние и эксплуатацию 
вычислительной техники 
расходы на типографические 
работы 
расходы на содержание и эксплуатацию 
зданий и сооружений 
оплата лицензионных, юридических и 
информационных услуг 
расходы на служебные командировки 
амортизационные отчисления 
оплата услуг банка 
другие административно-хозяйственные расходы 
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Затраты на накладные расходы по смете составили НР= 12 620, 97 тыс. 
руб. 
К лимитированным затратам относят: зимние удорожания, средства на 
возведение временных зданий и сооружений, резерв на непредвиденные работы 
и затраты. Найдем лимитированные затраты по формуле: 
 
ЛЗ=ЗУ+ВРЕМ+НЕПРЕД=4 176,59+3 356,79+3 880,43=11 413,81 тыс.руб.     (7.5) 
                                                                                                                                                       
Сметная себестоимость общестроительных работ,  приходящаяся на 1 м2 
площади определяется по формуле: 
 
   
        
    
 
                              
      
                                        
где                                                                                                                          (7.6)                                                                                                                         
     
      ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете); 
      ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 
НР – величина накладных расходов (по смете).  
Существуют два основных способа получения максимальной прибыли: 
экономное расходование ресурсов и приращение используемого капитала. Пер-
вый путь ориентирует производителей на снижение затрат, второй - на повы-
шение результатов производства. Снижение затрат, т. е. себестоимости, воз-
можно только при выявлении резервов. 
Определим плановую экономию (перерасход) средств по статье «Матери-
алы». Для этого необходимо выяснить возможную (рыночную) стоимость еди-
ницы материального ресурса на текущий момент времени. 
Результаты расчета представлены в таблице, представленной в приложе-
нии Б. Итоговой значение данной таблицы получается сумма возможной эко-
номии стоимости затрат по статье «Материалы» (                       
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Определим плановую экономию (перерасход) по накладным расходам.  
Экономия накладных расходов за счет изменения продолжительности 
строительства объекта вычислим по формуле: 
 
                    (      ,                                                                    
 
где                                                                                                                            (7.7)  
 
         Ннорм.усл.пост – нормативная сумма условно-постоянных расходов по объек-
ту; 
          Кпс – коэффициент продолжительности строительства. 
Нормативная сумма условно-постоянных расходов по объекту определя-
ется по формуле: 
 
                                                        
                                               
                               
 
                                     . 
 
Общую итоговую возможную экономию затрат вычислим по формуле: 
 
          ,                                                                                                  
      
где                                                                                                                           (7.8)                                                                                                                             
    – экономия стоимости затрат по материалам; 
                                               
 Показатели рентабельности являются относительными показателями эф-
фективности деятельности строительной организации, соизмеряющими полу-
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ченный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения 
этого эффекта.  
Эти показатели используют для оценки деятельности предприятия. Мож-
но определять три вида рентабельности: сметную, плановую и фактическую. 
В общем понимании рентабельность производственной деятельности (за-
трат или окупаемость издержек) (RЗ) исчисляется путем отношения прибыли от 
реализации (ПРП) к сумме затрат по реализации продукции (ЗРП) по формуле: 
 
 
   
ПРП
ЗРП
,                                                                                                           
                                                                                                                        (7.9)    
                                                                                                                                                            
Определим плановую и возможную рентабельность на весь период строи-
тельства (Приложение В). 
Сметная рентабельность производства определяется по формуле: 
 
   
  
        
                                                                                             
где                                                                                                                           (7.10) 
 
      ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 
      НР – величина накладных расходов (по смете); 
      ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете). 
 
   
        
                              
          . 
 
Плановая рентабельность производства определяется по формуле: 
 
 
 з
пл=
    
          
                                                                                     
                                                                                                                      (7.11) 
 
где Э – итоговая плановая экономия затрат (по акту). 
 
 з
пл=
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Рисунок 7.4 – Сравнение сметного и планового уровней рентабельности 
затрат на весь период работ 
 
По рисунку 7.4 можно сделать вывод, что на весь период строительства 
плановая рентабельность (с учетом экономии затрат) будет выше, чем сметная 
рентабельность (без учета экономии затрат) на 1,5%, благодаря экономии затрат 
на материалы и накладных расходах. 
Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает 
предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 
Снижение себестоимости строительно-монтажных работ означает эконо-
мию овеществленного и живого труда и является важнейшим фактором повы-
шения эффективности производства и роста прибыли. 
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